



Ayuntamiento de Móstoles

1.- Entidad adjudicadora.

Fecha: 2 de agosto de 2018

- a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.*
- b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía Urbanismo.*
- c) Número de expediente: C/085/CON/2018-038 (14/088).*

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: MODIFICADO DEL CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, DEL COMPLEJO MUNICIPAL “ANDRÉS TORREJÓN” DE MÓSTOLES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

- a) Tramitación: Ordinaria*
- b) Procedimiento: Abierto*

4. Presupuesto base de licitación: *110.255,56 € más 23.153,67 € de IVA*

5.- Publicidad: *(DOUE, BOE, perfil del contratante)*

6. Modificación

- a) Fecha: 20.08.18*

7. Datos de la empresa

- a) Contratista: UTE ANDRES TORREJON (CIF: U-87193975)*
- b) Nacionalidad: ESPAÑOL*

Importe o canon de adjudicación: la modificación del contrato supone un incremento del precio de éste, cifrado en el precio del contrato, de 110.255,56 €, mas 23.153,67 € en concepto de IVA. Lo que supone un incremento del 4, 261% del precio del contrato, cifrado tras la modificación, en 2.697.972,09€, mas 566.574,14€ en concepto de IVA.