

## **MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN PIR 2016-2019 CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES.**

Con fecha 14 de julio de 2016, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el Decreto 75/2016 por el que se aprobó el Programa de Inversión Regional del periodo 2016-2019 con una aportación de 700.000.000 €.

De dicho informe y según notificación de la Comunidad de Madrid, la asignación correspondiente al Ayuntamiento de Móstoles asciende a 13.497.306'25 € que aportará la Comunidad de Madrid, pudiendo destinarse el 25% de la asignación a gasto corriente.

A partir de ese momento y en diferentes Juntas de Gobierno, el Ayuntamiento de Móstoles acuerda ir tramitando el alta de diferentes proyectos, más el gasto corriente. En concreto ascienden a 17 proyectos:

- 1.- Adaptación del local de la Junta de Distrito 5
- 2.- Aparcamiento en superficie en la c/ Margarita.
- 3.- Aparcamiento en superficie en la c/ Río Duero.
- 4.- Aparcamiento en superficie en la c/ Tulipán.
- 5.- Cerramiento y adaptación de la terraza del Centro de Mayores La Princesa.

- 6.- Instalación de pictogramas en edificios municipales.
- 7.- Plan de accesibilidad en edificios.
- 8.- Pista de skate y polivalente en Avda. de Portugal.
- 9.- Remodelación Viario Avda. de Iker Casillas.
- 10.- Construcción de Vía ciclista en Avda. Vía Lactea.
- 11.- Centro Cultural PAU 4.
- 12.- Centro de Mayores y Junta de Distrito en Distrito Sur Este.
- 14.- Acondicionamiento Espacio Joven Rivera.
- 15.- Plan de Reforma y Rehabilitación de Colegios Públicos. Fase I
- 16.- Plan de Reforma y Rehabilitación de Colegios Públicos. Fase II
- 17.- Plan de Reforma y Rehabilitación de Colegios Públicos. Fase III.

De los 17 proyectos enunciados han causado baja en el PIR, a instancias del Ayuntamiento, 2, en concreto la Fase I de la Reforma y Rehabilitación de Colegios Públicos y el aparcamiento en superficie de la calle Tulipán.

Los 15 proyectos restantes, a finales de noviembre de 2019 y tras tres años de la aprobación del PIR, ninguno se ha llevado a cabo. Téngase en cuenta que el PIR es 2016-2019 y que dentro de un mes finaliza, si bien afortunadamente la Comunidad de Madrid ha concedido una prórroga hasta finales del 2020.

Ante esta situación caótica en la gestión del PIR por parte del Gobierno municipal, elevamos al PLENO las siguientes PROPUESTAS.

1º Que se proceda a un estudio real en el que se determinen las necesidades y prioridades de los proyectos incluidos en el PIR 2016-2019.

2º Que se dote, si fuera preciso, de los apoyos técnicos necesarios para proceder a la tramitación de los expedientes hasta la ejecución de las inversiones.


3º Que los importes correspondientes a las bajas se incluyan en una nueva alta destinada a la ejecución de obras en el interior del Pabellón Andrés Torrejón, con el fin de reiniciar las obras de finalización de la instalación

4º Que se informe de manera efectiva a los vecinos de la situación actual de los proyectos del Ayuntamiento de Mostoles incluidos en el PIR 2016-2019 y de su posterior tramitación hasta su ejecución.

5º Que en relación con el apartado anterior se elabore un calendario ajustado a los diferentes procesos pendientes y a las fechas de ejecución de los mismos.

Móstoles 19 de noviembre de 2019

Fdo. Mirina Cortés Ortega  
Portavoz del Grupo Municipal Popular Móstoles



AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES