MOSTOLES

URBANISMO

La Corporacién en Pleno del Ayuntamiento de Mdstoles en reunién celebrada el 10 de

diciembre de 2009, adoptd, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobacién definitiva del Plan Especial de Infraestructuras.
Segundo.—Remisién del anuncio correspondiente al BOLETIN OFICIAL DE LA COMU-

NIDAD DE MADRID y diario de los de mayor difusién de la Comunidad de Madrid.

Mediante el presente se hace publico el contenido integro del documento de normativa

urbanistica (tomo 1 de 3, “Memoria”) del Plan Especial de Infraestructuras de Mostoles.

1.1.

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
OBJETO

El Plan Especial de Infraestructuras de Mostoles tiene por objeto definir las soluciones
necesarias para el desarrollo de las grandes infraestructuras que demandan los
nuevos desarrollos previstos por el P.G.0.U. de Méstoles.

Se trata desarrollar de acuerdo con el marco juridico que define la Ley 9/2001, de 17
de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid un Plan Especial que defina aquellos
elementos de las redes publicas de infraestructuras precisos para el correcto
desarrollo del planeamiento general programado en el municipioc de manera gue
determine las bases para repartir el coste de las infraestructuras generales entre cada
uno de los sectores.

El objeto del Plan Especial es establecer, a partir de los esquemas incluidos en el
Plan General, las infraestructuras generales y, en su caso, supramunicipales de
abastecimiento de agua potable, saneamiento (tanto de pluviales como de
residuales), riego con agua regenerada, , electricidad y gas, que son necesarias para
posibilitar el desarrollo de los diferentes sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado y
ambitos de Suelo Urbanc que requieren obras de infraestructuras respetando las
prioridades previstas en el Plan General.

El objetivo genérico anterior implica:

1. Determinar qué tramos y partes de las mismas deben ejecutarse previa o
simultidneamente al desarrollo de cada uno de los Planes Parciales.

2. Queé instalaciones comunes deben estar en funcionamiento antes de la
concesion de licencias de primera ocupacion (depuradoras, subestaciones...
etc.) v, en su caso, soluciones transitorias posibles (especialmente en riego con
agua reciclada).

3. Garantizar la viabilidad de los trazados que discurren fuera de los sectores o
que lo hacen por un sector diferente de desarrollo posterior (formas de
ocupacion, expropiacion, cesion anticipada... etc.).

4. Garantizar la viabilidad de las soluciones adoptadas tanto en lo que respecta a

las compafias encargadas del servicio, cuanto a las administraciones
implicadas (Canal de Isabel Il, Confederacion Hidrografica del Tajo, companiias
suministradoras.

1.2

1.B.

Para ello en este documento preliminar se avanzan las caracteristicas de los ambitos
objeto del plan, se describen las redes de infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento existentes y se determinan los criterios de calculo de las nuevas
demandas. A partir de estos datos se proponen las nuevas infraestructuras generales,
es degir, aquellas que atienden demandas de mas de un sector.

ANTECEDENTES

Como antecedente fundamental a este Plan Especial figura el Plan General de
Ordenacion Urbana de Mostoles. Documento que regula la ordenacion general del
termino municipal mediante la determinacién de la distribucion de clases de suelo y
usos, asi como los sistemas de redes asociados a los mismes,

El Plan General de Ordenacién Urbana de Mdéstoles fue aprobado definitivamente por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 15 de enero de 2009, y hecho piblico
mediante Resolucion de 27 de marzo de 2009, publicada en el B.O.C.M. de 6 de abril
de 2009.

MARCO LEGAL. JUSTIFICACION DE LA FORMULACION

Los Planes Especiales se redactan basandose en el articulo 50 de la Ley 92001, de
17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que establece como una de sus
funciones “La definicidn, ampliacion o proteccion de cualesquiera elementos
integrantes de las redes pulblicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, asf
como la cumplimentacion de sus condiciones de ordenacion con caracter previo para
legitimar su ejecucion”,

El Plan Especial es el instrumento de planeamiento apropiado para establecer o
alterar las determinaciones requeridas para adecuar la ordenacion urbanistica que se
desea proyectar, pues segtn lo dispuesto por los articulos 34 y 50 de la Ley 9/2001
de Suelo de la Comunidad de Madrid, la figura adecuada para realizar reservas de
suelo y definir las caracteristicas necesarias corresponde al Plan Especial, af ser,
segun el Gltimo de los citados preceptos, su principal funcién fa definicién, ampliacién
o proteccion de cualesquiera elemenios integrantes de las redes publicas de
infraesiructuras, equipamientos y servicios, asf como la complementacion de sus
condiciones de ordenacidn con carécter previo para legitimar su ejecucién.

Asimismo el propio P.G.0.U. de Méstoles justifica la formulacién de un Plan Especial
de infraestructuras que - sera redactado por e Ayuntamiento de Mdstoles
considerando los costes de redaccidn como otros gastos de ejecucion a repercutir y
sufragar por los propietarios de los diferentes sectores.-
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1.4. ADECUACION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO
E! presente Plan Especial respecta las determinaciones del Plan General de
Ordenacion Urbana de Mastoles.
En efecto, las propuestas del presente Plan Especial no vulneran los preceptos
correspondientes a las previsiones del planeamiento contenidas en el vigente Plan
General de Ordenacion Urbana del Término Municipal de Méstoles; no existiendo
mas reajustes con relacion al Planeamiento vigente que las precisiones propias de
desarroliar las infraestructuras con un mayor detalle v de adaptar la definicion de las
mismas a la topografia de detalle del Términe Municipal.

2. MEMORIA INFORMATIVA

2.1, AMBITO GEOGRAFICO
El ambito en el que se desarrolla este Plan es el definido como Término Municipal de
Mostoles.
Las actuaciones de transformacion urbanistica atendidas por el Plan Especial son las
definidas por el P.G.0.U. de Mostoles como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable Sectorizado. Estas son:

> Suelo Urbano No Consolidado

Dentro del Suelo Urbano No consclidado, e Plan General distingue dos tipos de
ambitos.

1. Ambitos que recogen suelos vacantes y en cuyo interior se sitlan todas las
redes derivadas del cumplimienio de los esténdares del Articulo 36 de la Ley
9/2001.

2. Ambitos que recogen suelos que se remodelan y recalifican a uso industrial en

cuyo caso el cumplimiento de redes generales se realiza en el conjunto del
Suelo Urbano No Consclidado y Urbanizable Sectorizado, seglin autoriza el
Articula 36 citado en su punto 5.

Cada ambito del tipo 1 constituye un érea de reparto.
Cada ambito del tipo 2 constituye un area homogénea y un érea de reparto.

Estos ambitos quedan caracterizados por los parametros que recogen las tablas
siguientes:
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Péag. 126 SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NUM. 27 (Fasciculo I)

R R-2 R-3 R4 RS TOTAL
Uso Edificabliidad Ap hami Edificabilidad  Ap ‘J_ Edifi Al hami EdIf Ar hami Edlficabilidad  Ap: Edificabilidad Aprovech:
Viv. Unifamiliaras o0 0,00 107.342,37 107.242,37 113.010,23 111.010,23 114.143,47 114.14347 22842720 228.427.20 562.923,27 562.923,27|
Viv. Mullifamiliares Libres 238.002,03 239.662,03 B89,367,58 89.367,58 3512982 35.120,82 33.403,04 3340304 0 0,00 396.902.47 386.502,47|
Viv, Mullifamiliares PL 11517 18.671,04 45,176,80 24.050,78 23.286,62 12.341,91 19.194,63 10.173,15 80,2767 26,646,659 175.251,4% 92.883,55
\iv, Mullifamiliares PB 170.482,35 A2.620,59 108.355,03 27.088,78 B6.244,65 21,561,186 T0.710,57 17.677,64 40.604,48 10.451,12 476.397,08 119.089,27
Comercial 26.557.01 26.557,01 531649 531648 3828 96 3.826,96 370747 370747 4.751,59 4.751,59 44,161,652 44.161,52|
Total 473,156,56 327.850,67 255.760,27 251.165 96 261.500,28 185.872,08 24115848 179.104,77 324,060,04 269.876,60  1.655.625,33 1,215,970,08
] 72 ] () P-5 o TOTAL
Uso Edificabllldad _Aprovochamienio Edificabliidod Aprovechamientn Edificabllidad  Aprevachaminnio  Edifcabilidad  Apr Edificabllldng Apravechamionto  Edifleabilidsd Edllficabliidad  Aprovec!
Induslria pequond 51.059,22 2008257 1171.833.92 BAA0LGE  B0477,31 3756252 607108 T9.643.95 0,00 000 29145036
Gran Indusiria 30.116,00 1055008 7207280 /AIEAD 904680 00BA4d 1783807 841054 002 000 14879684
Almaconas 44.455,92 23131 29065 A007  sodttI0 2484527 1209536 5.745,30 008 000 13714095
Comarcio indusiria! 60.436,04 4230523 79.82024 5580047 58.043,13 N.93018 2572084 19.00445 23428200 164.004,48 000 d5e32t0e
Terclario produclive 66.478,20 2088082 93139682 5483009 714370 4200627 1763007 088344 11654530 60.92748 1047432 620450 37287750
Hotelern 0 0,60 000 0,00 0 0,09 022032 2253210 1047432 628450 4963454
Hostelato oty [ 200 400 0,00 0 0.09 000 9191216 aHo12ts  e1m2is
Gran Comrcio [ 200 8.0 0,08 0 0,03 000 §1M216 IUOIAE  H191218
Tata) Productive 261.955,47 15144408 202709,35 22660369 28424421 164,008,690  109.174,05 6200660 390.057,71 25746203 204.772.98 196.393,50  1.642.005,75
Supetficie Eslalales Red VIS Olras redes Infraestrucluras  [EquipamientodZanas Verdes
Seclor Compulable Tolal Neta Superficie  DPH | Superficie | ud Superlicie  Ciras, Existentes|  Superiicie Superficle Superficie Edificabilidad
R1 1.305.138,00 130513800 ©666.981,80) 0 0] 46.719,00 437 86.908,00 107.079,20) 307.450,00 80.600,00 473.156,55
R2 1.006.224,00 1.008,514,00 559.552,12] 16.280,00 2.290,00| 4B.485,00) 373 38.550,00 114.836,88} 167.820,00 £0.700,00 355,760,27,
R3 739.348,00  739.34800  411.030,79 0 0] 35.937.00 276 i} 86.32021f  B5.830,00 120.230,00 261.500,28
R4 712713,00  713.811,00 408.84508F 4.84000 1.088,00] 30.600,00 235 ) 75.657,92]  77.650,00 115.120,00 24%,150,18
R& 1.477.702,00 1.180.502,00 762.904,00f 13.330,00 2.800,00| 48.26400) n 12.874,00 103.390,00] 100.770,00 136,070,00 324.060,04
Pt G48.687,00  B48.6B7.00 431.277,00 0 0 0 7.850,00 81240001  46.140,00 82,180,00 26195546
P2 972548,00 98570400 646.620,00] 2013800 4.217,00 0 71,850,00 8.939,00 51.660,001 131.500,00/ 50.680,00 392.701,34
P3 70390000  713.350,00 467.97500f 79.370,00 1.895,00 0 23.875,00 7.555,00 26.28000]  56.850,00) 49.550,00 284.244.21
P4 27037200 21149500 179.760,00f 22.427,00 1.123,00 0 0 18.312,00]  27.163,00 22.710,00 109.174,06
P5 1.104.99500 110649200 769.414,80] 7.229.00 1.497,00 0 165,000,00 75.751,20]  45.100,00 42.500,00 380.057,71
oc 83679200  B37.70300 650.074,30] 9.348,00 1.911,00 0 32,596,686 53.765,04 8,257,00 72,750,060 204,772,96)
Total 9.477.419,00  0.510.744,00 5.962.634,89] 172.963,00 16.831,00] 220.00500] 1.692 430.703,66 16.494,00 784.292,45] 1.054,530,00 833.000,00] 3.298.542,06

El Plan General asigna las redes correspondientes a cada sector de forma que su
aprovechamiento unitario coincida en la medida de lo posible con el del area de
repario conformada por todos los sectores y las redes adscritas. Cuando esia
coincidencia no ha sido posible, cosa que ocurre en todos los sectores excepto en los
sectores residenciales R1 a R4, el Ayuntamiento compensara la diferencia bien
mediante la contribucion a los costos de urbanizacion en la cuantia economica
equivalente al valor del defecto de aprovechamiento conforme prevé el Articulo 85 de
Ley del Suelo, bien con aprovechamiento propiedad municipal que recuperaria con e}
exceso de los sectores excedentarios.

Estos ambitos se caracterizan en |a tabla siguiente:



2.2,

2.3.

SITUACION ACTUAL DE LOS AMBITOS

Todos los sectores que atiende este Plan Especial tienen en comun desde el punto
de vista infraestructural las siguientes caracteristicas:

- Inexistencia de servicios de infraestructuras urbanas capaces de atender las
actuaciones previstas.

- Necesidad de los sectores de desarrollar infraestructuras de rango
estructurante para conectarse a las redes generales exisientes.

- Proximidad espacial e interdependencia infraestructural.
- Conveniencia de coordinacién de las actuaciones infraestructurales necesarias

para atender sus demandas.

Por tode ello se necesita articular una solucién global a las necesidades detectadas
que permita una planificacién de las infraestructuras generales dando coherencia a su
desarrallo, permitiendo una gestion conjunta de las mismas, evitando las disfunciones
que una programacion aislada supondria y posibilitando un cierto ahotro inversor al
programar |la ejecucion de las cbras desde una optica general.

ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA VIARIA
La ciudad de Mostoles se ubica al suroeste de Madrid a unos dieciocho kilometros de

distancia.

El municipio esta formado por dos niclecs urbanos: el casco urbano propiamente
dicho y la urbanizacidon Parque Coimbra, situada a unos 3 km al suroeste.

A continuacion se describe la estructura viaria del Término Municipal de Mastoles.
Para la descripcion se han agrupado las infraestructuras viarias de acuerdo a su
jerarquia y funcionalidad en los siguientes grupos:

- Red de Interés General del Estado
- Red de carreteras de la Comunidad de Madrid

- Viario urbano

2.3.1.

Red de Interés General del Estado

Dentro de este grupo, aparecen tres grandes infraestructuras de transporte:
- La A-5, o Carretera de Extremadura

- La R-5, autopista radfal de peaje

- l.a M-50, como carretera de circunvalacion de Madrid

Autovia A-5

La Autovia de Extremadura, a su paso por el Término Municipal de Mastoles,
envuelve al casco urbano por el Norte, trascurriendo en su primer tramo paralela a la
Universidad Rey Juan Carlos |, atravesando seguidamente |la zona conocida como El
Soto y por dltimo sirviendo de unidn entre el nicleo urbano y el Parque Coimbra.

El acceso desde la Autovia hacia el entramado urbano, viniendo desde Madrid, se
puede realizar desde tres conexiones diferentes y desde dos mas a Parque Coimbra:

1. El primer enlace, el mas cercano a la capital, se encuentra situado entre el
Centro de Examenes de la Jefatura Provincial de Trafico y el Poligono
Industrial Los Rosales. Este ramal de acceso nos conduce a la Glorieta de los
Jazmines, de donde sale dos de las principales arterias distribuidoras del trafico
en la ciudad, las calles del Tulipan y de la Margarita.

2. El segundo enlace esta ubicado en la confluencia de la A-5 con la M-856, en
las proximidades de la estacion de ferrocarril Méstoles-El Soto. Mediante este
acceso y la carretera de Villaviciosa, se llega a la Plaza de los Héroes de la
Libertad donde confluyen tres importanies vias de Médstoles: Abogados de
Atocha, Granada y Pintor Velazquez.

3. La tercera forma de acceder al Municipio por la Autovia es, a través del enlace
situado, en la confluencia de la A-5 con el tramo de carretera convencional
{antigua N-V) prolongacion de la Avenida de Portugal.

Como se ha dicho la A-5 es la principal arteria de comunicacion de Modstoles a nivel
territorial, a pesar del alto grado de congestion existente, soportando una I.M.D, de
127.000 veh., siendo la segunda radial con mayor trafico después de la A-2 que tiene
200.000 veh./dia y seguida de la A-6 con 125.000 veh/dia. {Datos de la Consejeria de
Transportes de la Comunidad de Madrid).
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Autovia de peaje R-5

La Radial 5, de reciente construccion, envuelve al casco urbano por el sur, en un
tramo de 2,5 Kilometros vy, en la actualidad, no presenta ninglin acceso directo a
Mostoles debiendo acceder a la misma por intermedio de otras carreteras como M-50
y la M-5086.

Esta formada por una plataforma central con dos calzadas y mediana interior y sus
carrespondientes vias colectoras-distribuidoras paralelas a esta para las entradas y
salidas a los enlaces correspondientes.

La R-5 tiene ramales de conexion directa con todos los movimientos (directos,
semidirectos y lazos) en su enlace con la M-50. en su conexion con la M-506
Fuenlabrada-Pinto solo tiene ramales directos no permitiéndose los demas
movimientos.

En la actualidad, no se encuentran publicados datos estadisticos del uso de esta via,
pero, debido a que los traficos que circulan por la via son traficos de paso, no se
prevé influencia en el trafico del Municipio.

Una actuacion muy favorable para Mdstoles seria la construccion de una glorieta
supericr para conectar Ciudad Loranca (Fuenlabrada) con la Circunvalacién Sur de
Mostoles. Desde esta glorieta y a través de las vias de servicio se tendria acceso a fa
calzada central de la citada R-5 e, incluso a la M-506 con un acceso de mayor calidad
que el actual. El Ministerio de Fomento ha informado negativamente esta propuesta
por lo que en el documento definitivo se reduce a un paso a diferente nivel de
comunicacidén entre el PAU-4 y Ciudad Loranca, suprimiendo el acceso por vias de
servicio de la R-5 a la M-50 propuesto en el documento de Aprobacion Inicial. No
obstante se mantiene la reserva para vias colectoras tal como se indica en otro punto
de esta memoria.

Autovia M-50

Discurre por la zona Este del Término Municipal en una longitud aproximada de 4,50
Km. con una plataforma central con dos calzadas independientes y mediana interior
con sus correspondientes vias de servicio para las entradas y salidas a los enlaces
correspondientes. Bordea el Municipio de Mdstoles por el Este, entre Mostoles y
Alcorcon, y presenta un Unico acceso directo hacia el Municipio, compartido con la M-
508, y que se contintia per la Calle Camino de Mdastoles y llega a la confluencia con
las calles Avenida de la ONU y Camino de Leganés.

Tiene ramales de conexion directa y semidirecta con fa A-5 Madrid-Extremadura y
con la auiopista de Peaje R-5 pudiéndose realizar en ellas todos los movimienfos de
entrada y salida.

2.3.2.

Paralela a ia M-50 y en su confluencia con la A-5 transcurre la M-508 gue tiene sélo
dos ramales directos de incorporacion a la M-50, realizdndose los demdas
movimientos a través de un enlace tipo pesas situado en sus proximidades.

Asimismo se han realizado dos glorietas superiores, en la A-5, con sus
correspondientes vias de servicio para dar acceso a las carreteras M-506
Fuenlabrada-Pinto y M-407 Fuenlabrada-Leganés.

La tipologia de los enlaces sobre la A-5 y sobre la autopista de peaje R-5 son del tipo
trompeta y/o del tipo direccional segiin los ramales sean de tipo directo o semidirecto.

Red de carreteras de la Comunidad de Madrid

Mostoles tlene una relaciéon territorial con los municipios colindantes y lo hace
apoyandose en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, de la que cabe
sefialar las siguientes vias:

- M-506, M-501, M-406, M-600 perteneciente a la Red Principal de la Comunidad
de Madrid.

- M-413 perteneciente a la Red Secundaria.

- M-856 perteneciente a Iz Red Local.

Red Principal

La M-506, Variante de Fuenlabrada a Mdstoles, discurre de Norte a Sur a lo largo de
los limites municipales de Mostoles, Alcercon y Fuenlabrada, conectando en la A-5
desde el Ultime municipio mencionado. Desde Méstoles se puede acceder a esta
carretera desde diferentes puntos:

1. Avenida de Portugal.
2. Prolongacion de la calle Leganés (Camino de Mostoles)

3. Carretera de Fuenlabrada, prolongacion de la calle Simon Herndndez, arteria
que confluye en el casco vigjo del municipio.

La M-501, discurre por el Norte del Término Municipal sirviendo de enlace entre los
municipios de Alcoreon y Villaviciosa de Odén, y confluyendo a ella conectando la M-
506 y la M-856. En definitiva, es una via de apoyo para el municipio de Méstoles, pero
no sustenta ningtin trafico principal generado por esta ciudad.

La M-406 cobra una importancia vital en los desplazamientos que los habitantes de
Mostoles realizan hacia la primera corona meridional del area Metropolitana de
Madrid, en especial hacia los municipios de Leganés y Getafe.

821 '3ed
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2.3.3.

La M-600 es la via encargada de comunicar la zona de Mdstoles con los Municipios
del Oeste de la Comunidad (Brunete, Valdemorillo, El Escorial), sirviendo de enlace
entre l[a A-5 y la A-6.

Red Secundaria

La M-413, discurre por la zona meridional del término, partiendo del Parque Coimbra,
conectando esta zona con Arroyomolinos, Moraleja de En medio y terminando en
Fuenlabrada.

Red Local

La M-856 parte del casco urbano de Mostoles, desde la glorieta de la Plaza de los
Héroes de la Libertad, teniendo una doble mision, conectar Mostoles con Villaviciosa
de Oddn y dar salida y entrada al trafico gue se dirige hacia la A-5 en ambos sentidos.

Viario urbano

En una primera lectura el entramado viario de la Villa de Mostoles responde a la tipica
estructura radicconcéntrica, pero un estudio mas detallado informa de que esta
organizacion es tan sdlo aparente, que esta repleta de un gran numero de
perturbaciones que impiden el funcionamiento continuo que exigiria el modelo
radioconcéntrico con una gran desconexion entre los distintos barrios de la ciudad.

Por ello, a partr de este momento, hablaremos de una falsa estructura
radioconcéntrica, apoyada en un eje vertebrador, la Avda. de Portugal.

En la actualidad, existen una serie de anillos, 0 en su defecto semianillos, que no
funcionan como tales y aquellos gue lo hacen no son capaces de redistribuir el frafico
en la ciudad.

Estos “anillos de distribucion”, estan conectados entre si por un conjunto de calles,
que en un principio serian las encargadas de introducir y sacar el tréfico rodado en el
municipio, pero no lo hacen de una manera correcta, por motivos que analizaremos
posteriormente.

Al no existir una estructura clara en la ciudad, al carecer de un orden en el viario, el
conductor en muchas ocasiones se encuentra desorientado, perdido, sin saber
realizar una lectura correcta de los itinerarios a seguir viendose atrapade en la tela de
arafia que tejen las calles, principalmente en las proximidades del casco antiguo.

Para poder realizar un diagnostico ordenado del problema existente, estruciuraremos
la ciudad con el siguiente organigrama:

- Eje vertebrador {Avda. de Portugal)
- Faltas estructura radio concéntrica
* b.1) Anillo exterior
# b.2) Semianillo exterior
* b.3) Semianille interior
* b.4} Anillc interior
* b.5) Vias de apoyo a los anillos
- Ejes radiales
- Cuadrante con falta de estructuracion y con una grave desconexién con
respecto a la unidad de la ciudad.
Esta division creada para recorrer y analizar la ciudad, implicitamente esta
suponiendo una jerarquizacion del viario existente:

- Eje vertebrador o arteria principal; la trama viaria de Mostoles se apoya en
su totalidad en la Avenida de Portugal, encargada de distribuir ef trafico en su
interior.

- Vias colectoras; encargadas de recoger el trafico de diferentes zonas y
canalizarlo por un itinerario premarcado. Dentro de este grupo estaria
encuadrado el anillo de circunvalacién, el anillo interior y la calle de Las
Palmas.

- Vias distribuidoras; dentrc de la organizacion radioconcéntrica del Municipio
éstas serfan las denominadas radiales, encargadas de conectar el viario local
con las vias colectoras y el eje vertebrador.

- Vias locales; estarian formados por el resto de la trama, cuya importancia con
respecio a las anteriormente citada es secundaria.
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2.4,

2.4.1.

ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

A confinuacion se describen las infraestructuras hidraulicas {(agua potable,
saneamiento y depuracién) y las energéticas (energia eléctrica y gas canalizado)
existentes en el término municipal de Méstoles,

Distribucién de agua potable

El término municipal de Mdstoles se abastece desde infraestructuras gestionadas por
el Canal de Isabel II. En concreto mediante una arteria de distribucion en alta presién
©11.000 mm. que procedente del depdsito de Retamares entra en el término municipal
discurre por el este del término municipal y esta conectada con una arteria @800 mm.
gue con trazado paralelo a la M-506 se adentra en el municipio de Fuenlabrada.

El depésito de Retamares se encuentra en el términe municipal de Alcoreon, una cota
aproximada de 710 m sobre el nivel del mar, y cuenta con una capacidad de 250.500
me.

En Mastoles existen 8 depésitos con una capacidad total de regulacién de 28.800 m?®
que, en su tiempo, fueron abastecidos desde varias captaciones existentes en sus
proximidades. Actualmente el abastecimiento de agua potable se regula en cuatro
depbsitos principales:

- Depositos Princesa, Covimar y Arroyomolinos, de 2.000 m?® de capacidad,
situados en el nicleo urbano de Mastoles.

- Deposito de 10.000 m* de capacidad ubicado en la urbanizacion Parque
Coimbra.

Desde la arteria principal @ 1.000- @800 mm. se alimenta una red mallada que cuenta
con un anillo principal de transporte @ =600 mm. gque circunvala parciaimente el
casco urbanoc repartiendo a conducciones interiores de menor calibre, asi como a otra
conduccion & =500/400 mm que abastece Parque Coimbra,

La mayoria de la red es de fundicién ductil y se encuentra en un buen estado de
mantenimiento.

El dimensionado y caracteristicas de la red existente se consideran suficientes para
abastecer a la poblacion actual con dotaciones adecuadas a las necesidades que los
distintos usos del suelo requieren y garantia de suministro suficiente.

2.4.2.

Saneamiento y depuracion

Las infraestructuras de saneamiento existentes corresponden a redes municipales
que vierten en tres depuradoras:

- Los vertidos procedentes del norte del municipio, tantc de aguas pluviales
como residuales, se tratan en la EDAR “Arroyo del Soto”.

- En la EDAR "La Reguera", de reciente construccion, se tratan los vertidos de
aguas residuales de la zona sur del centro urbano de Méstoles. En cuanto a las
aguas pluviales el vertido se realizan al arroyo “La Reguera” a través de dos
balsas de laminacion.

- La urbanizacién Parque Coimbra cuenta con una red separativa y vierte a la

depuradora del municipio de Navalcarnero.

Actualmente existen cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales en el término
municipal de Mostoles.

La E.D.A.R. del Arroyo del Soto, fue construida en 1.987 por la Comunidad de Madrid
mediante el Canal de Isabel |I, formando parte del Plan Integral de! Agua de Madrid.
Esta planta fue disefiada inicialmente con los siguientes parametros de partida:

- Caudal medio 75.000 m® /dia

- Poblacion equivalente 350.000 h.e.

- DBOs 270 my/l

Posteriormente se amplié en un maédulo adicional, alcanzandose los siguientes
parametros:

- Caudal medic 100.000 m? /dia

- Poblacion equivalente 600.000 h.e.

- DBO; 350 mg/!

Con esta ampliacion, se cubrieron las necesidades de depuracion a fecha de 1999 y
se colmatd el espacio disponible de la E.D.AR, no pudiéndose ampliar mas. Su
estado de explotacion se encuentra, por fanto, al limite de su capacidad. En esta

depuradora se ftratan los vertidos de la mayor parte de! Término Municipal de
Méstoles y también, en parte, los de Alcorcon y Fuenlabrada.

Ante las necesidades que planteaban las nuevas areas de desarrollo urbanistico de
Mostoles, Alcorcdn y Fuenlabrada, El Canal de Isabel il realizé en Marzo de 1999 un
estudio de alternativas para emplazar una nueva E.D.A.R. en e Arroyo de la Reguera
con los siguientes parametros iniciales de disefio:

0€1 "3ed
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1 2.4.3.

24.4.

- Caudal medic 75.000 m*/dia
- Poblacion equivalente 500.000 h.e.
- DBOs 350 mg/!

Las obras correspondientes a esta E.D.A.R. han sido recientemente ejecutadas
encontrandose actualmente en funcionamiento.

El agotamiento de las infraestructuras de saneamiento existentes en Mastoles en lo
gue respecta a su capacidad de transporte invita a desarrollar redes separativas de
recogida y transporte de vertidos, conduciendo las pluviales hacia los cauces
naturales existentes: arroyos del Soto y la Reguera y rio Guadarrama, y las residuales
hacia la depuradora mas conveniente.

Red de agua regenerada

El uso de agua regenerada constituye un componente esencial de la gestidn integral
de los recursos hidricos y contribuye al aumento neto de los mismos. A través del
plan Madrid Dpura, la Comunidad de Madrid esta desarrollando en el término
municipal de Mostoles una red de agua regenerada para €l riego de zonas verdes
publicas y atender grandes puntos de consumo.

El Plan Madrid Dpura introduce el concepto de reutitizacion como pilar de desarrolic
sostenible y la gestién eficiente de los recursos hidricos. Y otorga a la reutilizacion de
agua residual depurada un papel esencial en la gestion integral de los recursos
hidricos y una contribucion al aumento neto de los mismos.

En desarrollo del Plan Madrid Dpura, el Canal de Isabel Il redacto el Plan Director de
Suministro de Agua de Riego con Agua Reutilizable para reflejar la situacion de las
zonas verdes del nicleo urbano de Mdstoles y definir a medio/corto plazo la situacicn
de los espacios libres y zonas verdes, con objeto de establecer las dotaciones de
agua necesarias para su riego y las redes troncales y primaria de suministro.

Energia eléctrica

La distribucion de energia eléctrica en el municipio se realiza por medio de lineas de
media tension 15/20 KV que derivan de subestaciones transformadoras y cosen en
anillo los centros de transformacion a baja tension desde donde parte los circuitos de
alimentacion en baja tension.

En el término municipal de Mostoles existen cinco subestaciones transformadoras.

245,

El termino municipal de Mostoles es atravesade por una serie de lineas de alta
tensién, tanto aéreas como soterradas, que se describen a continuacion:

- Lineas de alla tension de 400 kV Villaviciosa — Moraleja de Enmedio y
Galapagar — Moraleja de En medio cuyo desmantelamiento esta previsto una
vez se ejecuten los nuevos tendidos que las sustituyen.

- Linea de alta tensién doble circuito de 220 kV. Majadahonda — Villaverde —
Coslada que atraviesa el ambito en direccién nor-oeste sur-este.

- Linea de alta tension doble circuito de 45 kV Retamar — Arroyomolinos situada
al sur del ambito atraveséndolo en direccion sur-oeste nor-este.

Estan previstas las siguientes actuaciones:

- Red Eléctrica de Espafa, Sociedad Andnima Unipersonal: Linea aérea de
transporte de energia eléctrica a 400 kV, doble circuito, Galapagar-Entronque,
de la modificacion de la linea Galapagar-Moraleja de Enmedio, entre los
apoyos 546 y 569, conformado por los circuitos de 400 kV Moraleja-Galapagar
y Segovia-Moraleja de Enmedio.

- Iberdrola Distribucion Eléctrica, Sociedad Andnima Unipersonal: Ampliacion de
la subestacion transformadora denominada STR “Parque Estoril”, de 45/15 kV,
situada en calle Alcorcén, con vuelta a Avenida ONU

Red de gas

La red de distribucion de gas al término municipal deriva de los siguientes
gasoductos:

- Una tuberia de acero 16" de transporte que opera en alta presion que atraviesa
el &mbito en direccion sur-oeste nor-este y que discurre sensiblemente paralela
a la autovia A-5,

- Una tuberia de acero 12" que discurre desde el municipio de Fuenlabrada a
Alcoreon distribuyendo en alta y media presion.

Estas conducciones dan servicio a la red de distribucién a través de los tres grupos
de regulacién existentes, dos situados en el nicleo urbano y uno en la urbanizacion
Pargue Coimbra.
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2.5,

AREAS Y ORDEN DE PRIORIDAD DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
URBANIZABLES SECTORIZADOS

Con objeto de fijar un orden Iogico de crecimiento urbanistico de la ciudad Mastoles el
P.G.0.U. agrupa los Suelos Urbanizables Sectorizados en tres areas y establece un
crden de prioridad de desarrolio entre los sectores que componen cada una de las
areas definidas.

Las dreas y prioridades definidas se recogen a continuacion:

Area al Norte de la A-5
Incluye los sectores productivos y el orden de desarrollo sera el siguiente:

12 Prioridad.- Sectores P-2 y P-4 (efecucién plblica), su desarrollo es necesario para
garantizar la existencia de suelo para el traslado de las industrias existentes en el
suelo caltegorizado como Urbano No Consolidado, asi como aquellos en los que
previo Plan Especial se admite el cambio de uso a residencial.

22 Prioridad.- Sector P-1.

37 Prioridad.- Sector P-3. La aprobacién del Plan Parcial del Sector P-3 no podra
producirse anies de gue se haya producido fa urbanizacion del 70% de los Sectores
P-4y P-2.

Area en el arco 5-50 de la ciudad
Incluye los seciores residenciales 1 a 4, y el orden de desarrollo sera el siguiente:

12 Prioridad.- Sector R-1, su gjecucion es necesaria para garantizar la construccién
del nuevo enlace con la A-5, el ferrocarril Mdstoles-Navalcarnero, el intercambiador
de aulobuses, ia compensacion de los lerrenos cedidos por la Universidad para el
Hospital.

2% Prioridad.- Sectores R-2, R-3 y R-4, en este orden la aprobacién de cada Plarni
Parcial no podra producirse hasta tanto se haya conciuido el 70% de la Urbanizacion
del sector inmediatamente anterior.

Si no fuera posible el desarroffo del Sector R-5, podra adelantarse el desarrollo del R-
4 para garantizar la oferta de suelo residencial unifamiliar.

2.6.

Area al Qeste del término municipal

Incluye un sector residencial (R-5), el sector comercial (OC) y el sector terciario
industrial (P-5).

Son tres sectores de usos independientes cuyo desarrollo puede ser simulténeo, en
fodo caso en primera prioridad debera desarrollarse el Sector P-5, con objeto de
garantizar la efecucion del nuevo enlace sobre la A-5.

El Sector R-5, requiere como cuestion previa el desvio de las lineas eléciricas que lo
atraviesan.

Dado que la puesta en el mercado del Suelo Urbano No Consolidado esta supeditada
al traslado de las industrias que se recalifican dentro del municipio y por ello a la
existencia de suelo para el mismo, previo estudio justificativo de la existencia de
demanda de suelo podra "adelantarse” la efecucién de secltores respecto a la prevista
en este Programa.

En cualquier caso, el Ayuntamiento contrastara la exactitud de las proyecciones de
pobiacion efeciuadas en el Plan General y la realidad, corrigiendo, en su caso los
ritmos de desarrolfo del planeamiento en forma que en ningtin caso se produzeca
retenciones especulativas de suelo o bolsas injustificadas de suelos con desarrolio
pormenorizado aprobado. En este sentido, la capacidad en vivienda tipo del suelo con
Plan Parcial aprobado no sera nunca superior al que se deduzca de las proyecciones
de pobiacion para una fecha cinco afios posteriores al momento en que se efectie el
céalculo, salvo que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, quedara
debidamente justificado, y siempre en base al interés general, la alteracion de estas
prioridades previstas por el Plan General.

REPARTO DE CARGAS

El Plan General determina que todos los sectores a desarrollar en las areas de
desarrollo previstas en el Plan General tendran unas cargas economicas
correspondientes al abastecimiento, saneamientc y depuracion (infraestructuras
Generales Hidraulicas) proporcionales a la dotacion consumida respecto de la total
prevista en el Convenio que habra de suscribir el Ayuntamiento y el Canal de Isabel 1.
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(I omnoposed) Lz “NAN ‘N'D'0'd TV OLNANATdNS




2.7.

2.7.1.

CARACTERIZACION DEL MEDIO

Altimetria e ldentificacion de cuencas

Con objeto de identificar los niveles altimétricos en los gue se desarrollan los sectores
y definir las cuencas de escorrentia a las que pertenecen se ha generado un modelo
digital del terreno (MDT) a partir de |a cartografia 1:5.000 de la Comunidad de Madrid.
El resultado del madelo y las conclusiones del mismo se muestran en el grafico y la
tabla siguiente:

. SECTOR- Cotamin’ [ Cuenea -
SUS -R1 660 Arroyo del Soto
SUS-R2 630 660 Arroyo de Valdearenal
SUS-R3 625 650 Arroyo de los Combos
SUS-R4 625 645 Arroyo de los Combos
SUS-R& 605 660 Arroyo del Sato
SUS-P1 620 645 Arroyo del Soto
SuUs-p2 640 690 Arroyo del Soto
8US-P3 640 665 Arroyo de la Pefiaca
SUS-P4 660 875 Arroyo de la Pefiaca
SUS-P5 640 665 Arrayo Carrasquillas

2.7.2.

1 SECIOR : Sotamax Cuenca o
SUs-0C 625 665 Rio Guadarrama
SUNC-1 680 890 Arroyo del Soto
SUNC-2 680 680 Arroyo del Soto
SUNC-3 650 630 Arroyo del Soto
SUNCH4 630 640 Arroyo del Soto

Determinacion de ia precipitacion

La metodologia para la realizacidon de los calculos posteriores se apoya en la
metodologia de calculo recogida en la Insiruccion 5-2.1.C. “Drenaje Superficial” del
Ministerio de Femenio.

Tiempo de concentracion de la cuenca

El tiempo de concentracion a techo de planeamiento, al tratarse de cuencas urbanas,
se considera como la suma del tiempo de escarrentia mas el tiempo de recorrido.

Te=Te+Tg

El iempo de escorrentia, Te, representa el intervalo de tiempo que tarda el agua de
precipitacion en ser interceptada por los imbornales-absorbederos. Se toma un Tg de
5 minutos, valor cominmente aceptado y sancionado por la practica.

El tiempo de recorrido, Tr, es el tiempo que tarda el agua que discurre por la red de
colectores en alcanzar la seccion de calculo, y se calcula como el cociente entre ia
longitud mayor recorrida por la red de alcantarillado y la velocidad media de
circulacion en él. Este tiempo varia en funcion de las condiciones hidraulicas de los
colectores {pendiente, material, y calado de la lamina de agua) y se ha estimade en
15 minutos.

Por tanto, el tiempo de concentracion estimado de 20 minutos.

Intensidad de lfuvia

Para la determinacion de la intensidad de precipitacién se ha empleado el Método
grafico que se apoya en el “Mapa para el Célculo de las Maximas Precipitaciones
Diarias en la Espafia Peninsular’, editado por el Ministerio de Fomento.

El Método grafico se basa en localizar en el plano el punto geografico deseado, para
estimar mediante las isclineas presentadas el coeficiente de variacion Cy y el valor
medio P de la maxima precipitacion diaria anual. Se cbtiene a continuacion el factor
de amplificacién Ky para el periodo de retorno deseado T y el valer de Cy obtenido
mediante &l uso de la tabla adjunta al mapa. Se realiza el producto del factor de
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amplificacion Kr por el valor medio P, obteniéndose la precipitacion diaria maxima
para el periodo de retorno deseado, Pg.

Aplicada esta metodologia en el punto de ubicacion de la obra.

Los resultados obtenidos son los siguientes.
- pP= 36,5 mm/dia
- Cy= 034

Con el valor de Cy=0,34 se obtienen los valores de K; para el periode de retorno
deseado.

" Ky(Factor deamplificacion)

T (Periodo de retormo)

Gy=0,34 10 15 20 25 o0 100 200 500

1,42 1,52 1,62 1,72 1,93 2,17 2,43 2,79

Con el valor de Ky obtenido anteriormente y haciendo el producto por el valor medio
de la precipitacién maxima diaria anual, P=36,5 mm/dia, se obtiene la precipitacion
diaria maxima, Py, para el periodo de retorno T.

Precipitacién diaria maxima para periodo de retorno T (afios) (mmidia)

T {Perlodo de retorno})

P=36,5 10 15 20 25 50 100 200 500

51,94 5552 59,09 6267 7045 7935 B8,84 101,65

La intensidad de fluvia debe calcularse para una duracion igual al tiempo de
concentracion t. y para el periodo de retorno T, para el que se desea calcular el
caudal. La intensidad media diaria de precipitacion, ly, es fgual a la precipitacion
diaria, Py, dividida por 24 horas (Py/24).

. Intensidades de lluvia (mm/h) en funcian de! periodo de retorno T {afios) -

Periodo de retorno T (afios) 10 15 20 25 80 100 200 500
Precipitacion Diaria Pd 51,84 5552 59,09 6267 7045 7935 8884 101,65
Intensidad Media Diaria Id 2,16 2,31 2,46 2,61 2,94 3,31 3,70 4,24

La ley de distribucion intensidad de lluvia <=> duracion de aguacero se ha obtenido
de la Instruccion 5.2.-IC de la Direccion General de Carreteras se corresponde con la
ecuacion;

280 "

It=1d L] ®
Td

It (mm/h) = La intensidad de |a precipitacion correspondiente a una lluvia de duracion
igual al tiempo de concentracion para un periodo de retorno considerado.

id {(mm/h) = La intensidad media diaria de precipitacidn, correspondiente al periodo
de retorno considerado.

ly/ld = Se calcula a partir de la figura 2.2. de la Instruccién 5.2.-IC {mapa de
isalineas 11/1d). El valor tomado, por la localizacion geografica de la obra,
es de 10.

tth)= La duracion del intervalo al que se refiere It, que se toma igual al tiempo

de concentracion de la cuenca expresadc en horas.

T= El periodo de retorno considerado.
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A continuacion se muestra una tabla de valores de intensidad de lluvia en I/s.ha;
resultantes del calculo con diferentes periodos de retorne y distintos tiempos de
concentracion:

,.tP;l;'tD:r?ig e AL

Te (min.) intensidad (I/s.ha)
10 158,2 167,0 177.8 188,5 211,89 2387 2672 3058
15 127,7 1365 145,3 154,1 1733 1852 218,58 2500
20 110,2 117.8 125,3 132,89 1494 1683 1884 2156
25 97.9 104,7 111.4 118,2 1328 1496 1675 1917
30 68,8 94,9 101,0 1071 1204 1356 151,89 1738
60 60,1 64,3 684 725 815 91,8 1028 1177
a0 47,2 50,5 53,8 57.0 64,1 72,2 80,8 82,5
120 39,6 42,3 45,0 47,8 83,7 60,5 67,7 775
150 34,4 36,7 39,1 41,5 46,6 52,5 58,8 67,3

Intensidad de lluvia de calculo

Para los célculos ha realizar en este Plan Especial, como intensidad de fluvia de
célculo de la red de colectores de aguas pluviales se adopta una precitacion de 126
If/s'-Ha que corresponde a un suceso con un periodo de retorno de 20 afios y un
tiempo de concentraciéon de 20 minutos. Esta intensidad coincide con la considerada
en el Plan General de Ordenacion Urbana de Méstoles.

2.7.3.

Coeficientes de escorrentia

Para el célculo de los caudales que genera la urbanizacién de cada uno de los
seciores se han definido diferentes coeficientes de escorrentia en funcion de los usos
previstos en cada uno de ellos y de las probabilidades de captacion de la escorrentia
superficial por la red de coleciores a implantar en cada urbanizacion':

TABLA 1. COEFICIENTES DE ESCORRENTIA ADOPTADOS
uso -

Viv, Unifamiliares 0,60
Viv. Multifamiliares Libres 0,60
Viv. Multifamiliares PL 0,60
Viv. Multifamiliares PB 0,60
Comercial 0,60
Industria pequefia 0,60
Gran industria 0,70
Almacenes 0,70
Comercio industrial 0,70
Terciario productivo 0,60
Hotelero 0,60
Hostelero ocia 0,60
Gran Comercio 0,60
RG-Infraestructuras 0,80
RG-Equipamientos 0,60
RG-Zonas Verdes 0,18
RA-VIS 0,60
RA-Ctras 0,20
RE-Varios 0,00
RE-DPH 0,00

' Se ha asignado coeficiente de escorrentia nulo a superficies que, adn feniendo escorrentia,
es improbable que la misma sea captada por la red de imbornales que recogen la misma y la
canalizan hacia los colectores municipales (zonas de dominio publico hidréulico, autopistas).
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CALCULO DE LAS DEMANDAS

3.1.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Considerando las Normas del Canal de Isabel Il para el Abastecimiento de Agua
Potable, se adoptan las siguientes dotaciones para el calculo de demandas:

TABLA 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA. DOTACIONES
CONSIDERADAS

i Detacién i i
Us6 ; G L
o ImPivividialt b Umddia)
Viv. Unifamiliares 1,20
Viv. Muitifamiliares Libres 0,90
Viv. Multifamiliares PL 0,80
Viv, Multifamiliares PB 0,90
Comercial 8,64
Industria pequefia 8,64
Gran industria 8,64
Almacenes 8,64
Camercio industrial 8,64
Terciario praductivo 8,64
Hotelero 8,64
Hostelero ocio 8,64
Gran Comercio 8,64
RG-Infraestructuras
RG-Equipamientos 8,64
RG-Zonas Verdes
RAVIS 0,50
RA-Otras 8,64

En donde, habida cuenta de gue se esté desarrollando et Plan Madrid Dpura no se ha
considerando la demanda de aguas para el riego de las zonas ajardinadas pues estas
procederan, preferentemente, de la red de agua regenerada.

De acuerdo con la Normativa del Canal de Isabel II, el coeficiente punta viene definido
por:

_ 138 X (Qnmdia + VQmedia ) <3
p= <
Qmedio
Los célculos justificativos de la demanda de agua potable de los desarrcllos

planificados se recogen en el Anejo 3 “Célculos de las demandas de servicios”. A
continuacion se resumen los datos obtenidos:

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANO NO CONSOLIDADOQ
CALCULO DE DEMANDAS
AGUA POTABLE
SECTOR Superficie | Edificabilidad | N° Viviendas - Q medio Q_punta
im] [ [ud] [m’/dia] s} Iis
{BUNG-1 229.224 117.520 4,468 1,016 11,76 27,34
SUNC-2 31.698 27.284 3,313 236 2,73 7.88
SUNC-3 28.630 63.615 ., 484 5,60 14,34
SUNC-4 95.348 159,560 1.187 13,85 31,63
. TOTAL: 7 84900 367 22933 | 33,94 : 1,581

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANIZABLE SECTORIZADO
CALCULO DE DEMANDAS
AGUA POTABLE
SECTOR Superdicle | Edificabllidad | N° Viviendas Q_medio Q_punta
2 3
[m] [ wdd [Ud] [m*/dia) [i/s] is]
R-1 7:305,138) 867.515 4AEE| 7.558 B8.63 176,48
R-2 1.008,514 562.130 3.313 5022 58,13 118,36
R-3 738,348 47.330 2.380 3,133 36,33 76,24
R-4 713.811 8.809 2.138 2.852 33,0 68,76
R-5 1.180.502 24.830 2.723] 3.811 44,11 9135
P- 648,687 308.09 2.662 30,61 65,45
P- 9857704 574,35 4.962 7.4 1i7.01
P- 713,350 341.094 2.947 4, 71.81
FA 71.485 36.337 .178 3.6 31,18
- 1.106.482 435,158
lgc 3 .7(ﬁ| 213.030
‘7 TOTAL . | 9510744  &.52B680 . -
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3.2,

Siendo la demanda global:

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

TOTAL SECTORES PGOU
CALCULO DE DEMANDAS
AGUA POTABLE
SECTOR Supa:ﬁcie Edificabilidad [ N° Viviendas — Q_medio Q_punta
[m] [ o) [ud] [m’/dia] 1] firs]
SUNC 384.900 117.520)] 4.4§§| 2,933 33,85 7160
Sus 8.510.744 4,528,680 15.023 39.830 461,00 868.45
SoTOTAL G e 100, 895:644) 1 4.646.200 [ i 2 E404,95 0 00 830,96
C_pta s (BB

RED DE RESIDUALES

Para obtener el caudal punta de aguas residuales se adopta un coeficiente punta de
aguas residuales de acuerdo con las Normas para Redes de Saneamiento — Version
2006- del Canal de Isabel Il, &l cual se calcula mediante la expresién siguiente:

1!6 x CR x Qmedr’n + v andia

)

= medio

Cp=

El caudal medio de aguas residuales se obtiene en funcién de la demanda de agua
potable prevista considerando que llega a la red de saneamiento el 80% del caudal,
es decir asumiendo que el 20 % del caudal se destina a usos consuntivos,

3.3.

3.3.1.

De acuerdo con lo expuesto, se obtienen los sigulentes resultados:

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANOC NO CONSOLIBADO

CALCULO DE DEMANDAS
AGUAS RESIDUALES
SECTOR Superficie | Edificabilidad | N° Viviendas |Q_medio ABA - Q medio Q _zunia

) [ ] {Ud] [i/s] [ /dia] s} [Us]

228.224 117.520 A 11.76 813 .41 19,96

31.658] 27.284 3 273 188 18 587

28.630 83.615 2. 387 .48 30.55

158.560 2 13,85 957 11,08 23,05

G 61,978 e e e L [ i BRI RO

Coeficlente retormo’ B LR

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

CALCULO DE DEMANDAS
AGUAS RESIDUALES
SECTOR Superfile | Edifivabilidad | N° Viviendas [Q_medio ABA Q_medio Q_punta
[m] ud] [¥s) [mdia] ¥s) [¥s]
x 1305, A68] 8565 196 7000 126,00 |
X 1.008. 313 s8.t8 1018 3650 85,31
X 730. .330' 36.33 511 20.06 5512 |
R-4 713, 139 33,01 282 26.41 50.48
R 1.180, 72344, 049 529 55.97
P- 48,687 308.085 30, 130 2465 47,38
|.E’-‘ 085,704 574,351 57.4 570 4555 84.37
P 713.350 341.0%4¢ 4. 358 728 52,02
F2 271.495] 53 042 0.80 25,72
= 7,106,492 481 55.14
837,703 7.03
T

l.a evacuacion de caudales de cada actuacion se resuelve conectando las aguas
residuales a una red de colectores que transportan las aguas residuales hasta las
plantas en donde se ha previsto su tratamiento de depuracion.

RED DE PLUVIALES

Calculc de caudales

El calculo del caudal apcrtado por cada cuenca vertiente se obtiene aplicando el
métode racional. Segln éste, el caudal viene dado por la férmula:

Q=C-I-AK
Siendo:
C= Coeficiente de escorrentia de la cuenca drenada.
i= Intensidad media de precipitacion correspondiente al periodo de

retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentracion.

(I omnoposed) Lz “NAN ‘N'D'0'd TV OLNANATdNS
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A= Area de la cuenca vertiente.
K= Coeficiente de seguridad
Q= Caudal en el punto de desagite de la cuenca de superficie A para una

precipitacion de intensidad media igual a I

Este método es adecuado para cuencas con tiempo de concentracién menor de 6
horas y, por tanto, valido en el caso que nos ocupa.

Coeficiente de seguridad

El coeficiente de seguridad K resulta de considerar diferentes factores que afectan
tanto a la intensidad de la precipitacion como a la seguridad de calculo de los
colectores. En este documento se considera K= 1 apunténdose a titulo informativo los
factores cuyo célculo podra ser exigido en los Proyectos de Urbanizacion que
desarrollen cada uno de los sectores.

Para el célculo del caudal circulante por un colector se identifican tres factores
determinantes del coeficiente de seguridad: extension de la cuenca, incremento del
caudal por arrastre de sedimentos, retraso en la adiccion de caudales. Por tanto se
define

KmKA‘KB‘Kc

Para considerar el efecto de la extensidon de la cuenca, se puede aplicar a la
precipitacion diaria maxima el coeficiente de simultaneidad definido de acuerde a la
siguiente expresion:

K,=1 si A<1Knm’
log 4 si

K,=1- A>1Km?

Donde:
Ka= coeficiente de simultaneidad

A= superficie de la cuenca, en Km?

Para considerar el incremento de caudal transportado que supone el arrastre de
sedimentos se puede adoptar el coeficiente de seguridad empleado por la Instruccion
5.2.-IC de Ia Direccion General de Carreteras:

Ke=12

Para determinar el efecto del retraso en la adiccién de caudales, K¢, en cada proyecto
de urbanizacion, se debe realizar un estudio pormencrizado de la topologia de las
redes de colectores de cada sector.

Para el célculo de caudales de la situacion propuesta por el planeamiento se asigna a
cada zona definida en el plano de ordenacién un coeficiente de escorrentia medio y
se calcula el aparte por sectores.

La intensidad de iluvia, el tiempo de concentracién y periodo de retorno adoptados en
los célculos son los definidos en el P.G.O.U. (126 I/s-Ha, 20 minutos y 20 afios
respectivamente)

Be acuerdo con lo expuesto, se obtienen los siguientes resultados:

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANC NO CONSOLIDADO
CALCULO DE DEMANDAS
PLUVIALES
SECTOR Superficie | Edificabilidad | N° Viviendas | Coef. Escorr. - Caudal
im’] o) [Ud} Imfs) [i's]
|SUNCA 220,224 117.520 4,468 0,57 1.64 1640
SUNC-2 31.65 27.284 3.313] 0,60 0,24 240
SUNG-3 28.63 63.615 2.380 0,58 0,21 210
SUNC-4 159.560 0,56 _0.67 §70

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANIZAELE SECTORIZADO
CALCULO DE DEMANDAS
PLUVIALES
i i o
SECTOR Supe:ﬁcle Edlﬁ:azbllldad N¢ Viviendas | Goef. Escorr. . Caudaf
[} m? 4] [ud] Im7s] [i/s
R-1 1.305.138 867,515] 1455 0,50 9,68 9680
R 1.006.514 562.130 3313 0,58 7.43 7430
R-3 739,348 47.330 380 55 5,13 5130
R-4 713.811 8,808 739 54 4,90 4900
R- 1,180,502 424.830 723 .55 8,51 5210
p- B48.667 308,005
p3 085.704 574.351
P- 713,350 341,004
P-4 271.495 136,337
P-E 1.106.492 435,158
837.703 513.030
2 A.528:680] -
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34.

RED DE AGUA REGENERADA

El Canal de Isabel Il ha definido una hectarea tipo de parque atendiendo a los
porcentajes de los distintos tipos de vegetacion que ha de componerla con objeto de
hacer sostenibles sus consumos.

La definicién de esta hectédrea tipo, de obligade cumplimiento en cuanto a dotaciones
méaximas por hectarea para el riego de parques y jardines responde a los patrones
mostrados en la tabla siguiente:

" DOTACION DE RIEGO POR Ha TiPQ 7 711

“'CONSUMO".

- ELEMENTOS e ANUAL
mafio
Arbustos y tapizantes 20% 3 6,0 900,0
Arboles 50% 05 25 375,0
Césped 10% 6 6,0 900,0
Tratamientos duros 20% 0,25 05 75,0
Total 100% 15,0 2250,0

Por tanto, para un parque tipo, se define un consumo maximo de 15 m¥ha y dia.
Considerando 150 dias de riego al afio resulta un volumen maximo anual de
suministro de 2.250 m¥/dia por hectarea tipo de parque.

Considerando estas dotaciones se cbtienen las siguientes demandas:

GALCULC DE DEMANDAS
AGLUA REGENERADA
SECTOR Superficie | % Sup. Tipo Sup. Tipo Dotacion Q media Q punta

[m?) [24] [Ha] [m*Ha) [m/dia) /5] /5]
R- 1.305.138 7Y 5.70 15,00 36 "68 .04
R- 1008514 7% 7.20 15.00 ) .25 .76
R- 738.348 5.0% 30 15,00 67 63 .70
R-4 713.811 8% .60 15.00 58 B4 52
R 1.180.502 0.7% .60 15,00 58 19 .57
P- E648.687| 1.7% 7.60 15,00 14 32 K
P32 985,704 85 .70 15.00 86 0.8 o7

P- i ,35_0! A% .50 15,00 69 0.80 4

P-4 771.485] 7% 10 15,00 32 .38 .0

0% .70 15.00 116 .34 4.0

IR 15,00 .0
TOTAL ELIRES

Consumo anual fm”]

90575

3.5,

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS
[a]

CALCULC DE DEMANDAS
AGUA REGENERADA
SECTOR Superficle | % Sup. Tipo Sup. Tipo Dotacion Q_medio Q_punte
[m’) % Ha] Im’/Ha] fmidiz] s} is]
226,234/ 7.0 80 5,00 24 .28 .84
31.858[ 8. 5.00 3 .03 .00
.| 7. 500 3 .03 .08
7 5,00 11 012 ,35
o L Y e N

[ Dias de riego |3

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

CALCULO DE DEMANDAS
AGUA REGENERADA
SECTOR Superiicie | % Sup. Tipo Sup. Tipa Dotasian Q medio Q_punta
frmfy [%] [Ha] [m/Hz] Invrdia) 1] Jts]
[SUNC 384,500 7.0% 2.70 15.00 a1 0.47 141
9.510.744 8,9% 84,70 15,00 1271 14.70 44,10
i f '37.40;{:.?_:' S e L - et

Consuma anual [m°]
G 06,8500

| Dias de rlego {50

RED DE ENERGIA ELECTRICA

Considerando las Normas y reglamentos electrotécnicos vigentes, se adoptan las
siguientes dotaciones para el calculo de la demanda eléctrica:

TABLA 3. ENERGIA ELECTRICA. DOTACIONES CONSIDERADAS

Viv. Unifamiliares 10,0
Viv. Multifamiliares Libres 10,0
Viv. Multifarniliares PL 10,0
Viv. Multifamitiares PB 10,0
Comercial 100.0
Industria pequefia 100,0
Gran industria 100,0
Almacenes 100,0
Comercio industrial 100,0
Terciario productivo 100,0
Hotelero 100,0
Hostelero ocio 100,0
Gran Comercio 100,0

(I omnoposed) Lz “NAN ‘N'D'0'd TV OLNANATdNS
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TABLA 3. ENERGIA ELECTRICA. DOTACIONES CONSIDERADAS

RG-Infraestructuras

RG-Equipamientos 100,0
RG-Zonas Verdes 0.5
RA-VIS 10,0

RA-Otras

Los célculos justificativos de la demanda de energia elécirica de los desarrollos
planificados se recogen en el Anejo 3 “Calculos de las demandas de servicios”. A
continuacién se resumen los datos obtenidos:

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANIZABLE SECTOR!
CALGULG DE DEMANDAS
ENERGIA ELECTRICA

Superficio] Edificablidad | N* Viviendas | Potencia | Pats8T | PotBT | PatBT |Pot CT/ET| Pot CIMT] PLMT | PLST

SECTOR

—

|20 708 anr0q] _37

[ sa1ga] a9.779] 47 200]
5

[ g aT)
_ 48] 47677 1321 17 300
#273.660] :250.536] +198.833] +:382:367] 263193}

CALCULO DE DEMARDAS
ENERGIA ELECTRICA

N Viviendas | Polencia | PolBT | PolBT | PotBT |PolCT/BT|Pot CTMI] PLMT | FLST

SECTOR

‘EE
mm
RiE sas
14

TOFAL s

Lo que da una demanda total de:

N ES

1AL DE INFRAESTRUCTURAS
QSTOLES

TOTAL SECTORES PGAU
CALCULO DE DEMANDAS
ENERGIA ELECTRICA
N Viviendas | Potencin | PotBT | PotBT | PotBT ]Pol CTBT|potCTAdT] PLST
syl % | val | mval
K ¥ 33.212] 1%k 23.628] 26253] 24802 _ 10.648] 2B.630)
5510744 4.525.660] 430.647|  58% 382.307] 363993,
- .ea5.65a] 3 EERER LT EEITE

Cruzados estos célculos con el anélisis de la infraestructura eléctrica existente en la
zona la compania eléctrica Iberdrola establece la nueva demanda a atender en los
nuevos desarrollos en 448.887 kW (232.237 kVa en barras de Subestacion Eléctrica).

3.6.

RED DE GAS

Las dotaciones de suministro que se emplean en el calculo de |la demanda han sido
las siguientes:

- Por cada 100 m? de edificabilidad se considera una vivienda equivalente.
- El “standing” considerado es: medio.

- L.a zona climatica del ambitc de actuacion es :fria

Por tanto, el caudal asignado por vivienda equivalente ha sido: 1,1 Nm#h.

- El factor de simultaneidad de la red, de acuerdo a la normativa de la compafiia
suministradora habitual en la zona (Gas Natural SDG, 8.A.), se calcula en base
al nimero de clientes potenciales en cada uno de los ramales. Depende de la
topologia de la red y de la parcelacion del ambito..

Los calculos justificativos de la demanda de gas de los desarrolios planificados se
recogen en el Angjo 3 “Célculos de las demandas de servicios”. A continuacion se
resumen las demandas calculadas:

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBAND NO CONSOLIDADO
CALCULC DE DEMANDAS

GAS CANALIZADO
BECTOR Superficle | Edificabilidad N"\ﬁviendasf Viv_equiv. Coel. Q unitario Caudal
i) Im* Mol |0 Viest00 | Simult INm} INm]
220.224 117.520f 468 1175 .56 0 734
274 .82 i) 247
541 .75 L0 446
,56 A0 518

E
: R B

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

URBANIZABLE SECTORIZADO
CALCULD DE DEMANDAS
GAS CANALIZADO

SECTOR Suparj’ncie Edificabllidad | N° Viviendas I Viv_equiv. Coef, Q uni:an'u Cau,dal
[} [m? [ud] __I [ Viv=100 ) Simui [Nmiay [Nm¥hj
E- 1.305.138 B&7.515 4,468 L6768 .47 N 487

X 1.008.514] 562,130 313] 430 X1l . 807
5 739.39 347,350 380 278 X } 694

R-4 71381 318.800] 338 953 50 , F2d__|
RS 1,180.502] 4«.@; 723 778 AT .10 554 |
P rym 308.085] DB 04T 40 593

P- 10

5=

HTOTALY

Ov1 "3ed
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TOTAL SECTORES PGOU
CALCULO DE DEMANDAS

GAS CANALIZADOD
SECTOR Superficie | Edificabitidad | N° Viviendas Viv_equiv. Coel. Q unitatio Caudal
[ m’ ] [dl {1 Viv=100m* )| simutt {Nmn) {Nmir
384,800 117.520 4.468| 3.320 047 1.10 1.716
951,744 4.528.680 15.023] 44,197 047 1,10 22.850
i) 9,885,644 ] A, 646 2001 Hin e 9,497 [ ATE T s | D AT s e G | A4 BRE

4, INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS
41. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
411 Condiciones de ejecucién

De acuerdo con las normas para el Abastecimiento de agua del Canal de Isabel Il las
condiciones de ejecucion de las aducciones son las siguientes:

El trazado de las conducciones de aduccién debera discurrir por espacios pliblicos
sfempre que sea posible. En caso contrario se aplicaran las normas de expropiacion y
uso correspondientes.

Aunque se procurard evitar los framos de dificil acceso, si esto no fuera posible se
duplicara la conduccion, sin disminuir la seccién hidréulica equivalente, para evitar
difatados tiempos de desabastecimiento por labores de mantenimiento.

Eil trazado longitudinal de las conducciones de aduccion no podra sobrepasar en
ningin punto la linea piezométrica.

En aquelios punitos en los que se prevea la posibilidad de derivar una tuberfa para
abastecer una futura red de distribucién, se dejara instalada una pieza en T con
diametro de salfda suficiente.

En fodos los ramales de derivacion se instalarén dispositivos de seccionamiento
(valvulas de compuerta o de mariposa). Se Instalaran fambién este tipo de
disposilivos en todas las conducciones de aduccion de forma que los tramos que
resulten aislados no sean superiores a 1.500 m.

En conducciones de diametro igual o superior a 600 mm, el dispositivo de
seccionamiento deberd ser siempre una valvula de mariposa con un by-pass con
vélvula de compuerta como minimo.

Se instalardn dispositivos de aeracion automatica en los siguientes puntos de las
fuberias de aduccidn:

- A la salida de ios depdsitos.
- En todos los puntos altos relativos de cada framo.

- En todos los cambios marcados de pendiente aungue no correspondan a
puntos altos relativos.

- En los framos rectos, se instalaran al menos cada 600 m.

Todos los dispositivas de aeracion automaética irén infertados en la generatriz superior
de la tuberia mediante una valvula de corte que posibifite su desmontaje.

Se instalarén desagies en todos los puntos bajos relativos de cada framo de las
conducciones de aduccion.

En conducciones de diamefro igual o superior @ 600 mm, los desaglies deberan
disponer como minimo de dos vélvulas, la primera de compuerta y la segunda de
mariposa, en el sentido de salida del agua.

Se procurara que la velocidad maxima del agua circulante en las tuberfas no supere
el valor obtenido mediante la formula de Mougnie-Manning, que relaciona la velocidad
v (m/s) con el digmetro interior ID (m) y con el coeficiente de rugosidad de Manning n.

v=1,5.%4 ID+0,06

donde para n puede adopfarse un valor 0,012 para tuberias de fundicién y de 0,010
para tuberias de acero.

Por tanto, se tiene que las velocidades maximas en funcion del diametro son:

© Diametrofml

0,40 1,09 0,012
0,50 1,21 0,012
0,60 1,31 0,012
0,80 1,50 0,012
0,90 1,58 0,012
1,00 1,67 0,012
1,20 218 0,010
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Por tanto, la capacidad de transporte de cada tuberia viene dada en la tabla siguiente

por la expresion Q= v - S

:Diametro [m] . Caudal JIfs] &
0,40 136,98
0,50 236,63
0,60 370,43
0,80 753,07
0,90 1.007,60
1,00 1.307,79
1,20 246571

y, en consecuencia los didmetros de las conducciones que demandaria la conexién

principal de cada uno de los sectores es:

| SECTOR . . ' Didrietro Cofexidn Primaria [mm]
SUS-R1 500
SUS-R2 400
SUS-R3 400
SUS - R4 400
SUS-R5 400
SUS - P1 400
SUs - P2 400
8US-P3 400
SUs - P4 400
SUs-P5 400
SUS-0C 400
SUNC-1 200
SUNG-2 200
SUNC-3 200
SUNC-4 200

TOTAL 1.000

Actuaciones propuesias

Analizadas las redes existentes y calculadas las demandas previstas con la red
propuesta se pretende atender las demandas futuras que generan los nuevos
desarrollos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las demandas a atender hacia aguas abajo
(principalmente Fuenlabrada y Arroyomolinos), y el mallado actual de la red se
contemplan las siguientes infraestructuras estructurantes de Ia red de distribucion de
agua potable:

- Semianillo de diametro 600/800 mm que parte de las arterias de alta presion
Retamares-Fuenlabrada de diametro 1000 mm.

- Nuevo ramal de distribucién de didametro 400 mm que partira de la tuberia de
diametro 400 mm que discurre por la calle Margarita y que reforzara el
abastecimiento a la zona norte del municipio.

- Ampliacion de la alimentacian al municipio mediante la ejecucién de una nueva
arteria de conexion supramunicipal de diametro 1200/1000 que se conecta con
las arterias de Majadahonda-Retamares en un punto proximo al Depdsito de
Retamares en Alcorcén. Que en una primera fase acometera sobre el anillo
distribuidor oeste que discurre en paralelo a la M-50 y en una segunda fase,
segun se vayan consolidando los caudales demandados, se prolongara hasta
el depdsito de Retamares.

- 6° tramo del 2° anillo de Distribucion Principal de Agua Potable de al
Comunidad e Madrid que incluye, ademnas, el Ramali 4° al depdsito de Getafe.

- Ramal 2° de la arteria de Retamares a la arteria de Mostoles. Esta obra forma
parte del tramo 6 def 2° Anillo de distribucién Principal.

- Conduccién desde la unidn del 2° Anillo de Distribucion Principal con la arteria
de Mostoles hasta la union con la tuberia de alta presién Mostoles-
Fuenlabrada.

- Doblado de los tramos de diametro 800 mm de la tuberia de aita presion
Méostoles-Fuenlabrada.

En definitiva, se trata de:

- Ampliar la alimentacion al municipio ejecutando una nueva arteria de conexién
supramunicipal de 1.200-1.000 mm de diametro..

- Ejecutar un nuevo anilio perimetral de distribucién de 800-600 mm de diametro.

- Intervenciones de cierre de mallas con objeto de aumentar la garantia de
suministro y permitir un coordinado desarrollo de los sectores.

1 3ed
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La nueva red propuesta se adjunta en el documento de plancs y recoge tanto las
infraestructuras necesarias para mallar la red como aquellas que deberan ser objeto
de la Addenda de Ejecucion de Infraestructuras del Convenic de Gestion a suscribir
entre el Ayuntamiento de Mostoles y el Canal de Isabel Il. Siendo estas ultimas las
siguientes:

Infraestructura 1

Nueva arteria de distribucion de diametro minimo 1200 mm, desde el depésito de
Retamares con conexiones a alas arterias de Majadahonda-Retamares de diametro
1600 mm y al segundo Anillo de Distribucion de la Comunidad de Madrid asi como las
actuaciones necesarias en el Depodsito de Retamares.

Infraestructura 2

Anillo de distribucion de diametro 600/800 mm que partira de la tuberia de distribucion
de diametro 600 mm que discurre por la Avenida de Alcalde Mdstoles y que conectara
con la tuberia de diametro 800 mm en un punto proximo al depoésito Arroyomolinos,

Infraestructura 3

Semianillo de distribucion de diametro 800/1000 que unird la nueva arteria de
distribucion de diametro 1200 mm proveniente de las arterias Majadahonda-
Retamares (infr. 1) con la tuberia de diametro 600 mm que se conecta a la tuberia de
aduccion a Arroyomolinos de diametro 800 mm.

infraestructura 4

Tuberia de diametro 800 mm, al noroeste del casco urbano, que unira la nueva arteria
de distribucién de didmetro 1200 mm (infr. 1) con el anillo de distribucion de diametro
600/800 mm (infr. 2},

Infraestructura 5

Tuberia de didmetro 800 mm, al oeste del caso urbano, que unird el anillo de
distribucion de diametro 600/800 mm (infr. 2) con el semianillo de distribucién de
didmetro 600/1000 (infr. 3)

Infraestructura 6

Ramal de distribucion de didmetro 400 mm que abastecera los desarrollos
urbanisticos del norte del casco urbanc y que partira de la tuberia de diametro 400
mm proxima a la Glorieta de los Jazmines.

4.2,

4.2.1.

Infraestructura 7

Tuberia de diametro minimo 500 mm, al ceste del casco urbano, que partira del
semianilio de distribucion de diametro 800/1000 mm (infr. 3) y que discurrira través
del sector R-5.

Infraestructura 8

Tuberfa de diametro minimo 500 mm, al oeste del casco urbano, que partird del
semianillo de distribucion de didmetro 800/1000 mm (infr. 3) y que discurrira paralela
a la antigua N-V.

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

Condiciones de ejecucion

El desarrollo de la red de saneamiento de aguas residuales de los sectores cumplird
las determinaciones del P.G.0.U., disposiciones municipales y las normas técnicas
que respecto al saneamiento tenga el organismo gestor de la red.

Cada sector debera tener en cuenta los aportes de aguas residuales que se haya
previsto reciba desde otros sectores situados hacia aguas arriba.

Los desarrollos justificaran el calculo de la red proyectada asi como la capacidad de
la red de colectores y sistemna de depuracion.

Las secciones minimas del alcantarillado, tanto para las redes de saneamiento como
para acometidas seran de 30 cm de diamefro. En conducciones de bombeo se
utiizaran tuberias de fundicidn.

Las pendientes minimas seran del 0,5% en los inicios de ramal, y en los demas se
determinaran de acuerdo con los caudales para que las velocidades minimas no
desciendan de 0,6 m/s.

Salvo disposicion en confra en la normativa, para el calculo del alcantarillado se
adoptaran como caudales de aguas residuales el medio y el maximo previstos para el
abastecimiento de agua, afectados o no por un coeficiente reductor, el cual no podra
ser inferior al 80%. Las conducciones seran subterraneas, siguiendo el trazado de la
red viaria o espacios publicos. Salvo imposibilidad técnica el recubrimiento minimo de
la tuberia, medido sobre la generatriz superior, sera de 1,8 m, debiendo en todo caso
situarse a nivel inferior a las tuberias de abastecimiento circundantes y permitiendo el
cruce sin interferencia con el resto de servicios.
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4.4.2.

Se dispondran pozos de registro intercepiando fos colectores no visitables cada 50 m
como maximo, en todos los cambios de diametro, alineacion y rasante, asi como en
cabeceras de los ramales de la red.

Podran utilizarse cualquiera de los materiales prescritos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones,
con las condiciones alli senaladas.

Las juntas deberan ser estancas. Se utilizard preferentemente la solucién elastica
mediante junta de goma. Se prohibe la utilizacion de uniones rigidas en corchete,
salvo que se justifique mediante un tratamiento adecuado ia impermeabilidad de las
mismas. Los pozos y arquetas deberan ser estancos, debiendo tratarse
adecuadamente las superficies que estén en contacto con el agua.

Las conexiones al saneamiento de las acometidas individuales se produciran
mediante pozos de registro. En las parcelas industriales, se dispondran arquetas para
el control de los vertidos en ubicaciones facilmente accesibles desde el espacio
publico.

Actuaciones propuestas

Para el disefio de la red de aguas residuales se han considerado los siguientes
condicionantes:

- La altimetria actual de los terrenos, sus puntos bajos y lineas de escorrentia
natural.

- Propuesta de un sistema de saneamiento separativo.

- Las cuencas vertientes actuales.

- La red de drenaje existente y el sistema de colectores del entorno.

- Las alineaciones de viales y espacios publicos previstos.

- La situacién de las estaciones de depuracién existentes.

- Los caudales generados y las cuencas previstas.

- Las normas de urbanizacién recogidas en el P.G.O.U.

La tabla siguiente muestra la asignacién de sectores a las infraestructuras de

depuracion existentes considerando la altimetria de cada uno de los sectores y las
necesidades de bombeo previstas:

i EoaR
S BECTORT [ (ElSote™! /L Reguera™ " [iNavelcarhers | 1 0 T BeabiaT
SUS-R1 100%
SUS -R2 100%
SUS-R3 100%
SUS - R4 100%
SUS-R5 100% 100% a Ei Soto
SUS - P1 100%
BU8 - P2 100%
SuUs-P3 100%
SUS - P4 100%
SUS -P5 20% 80% 20% a La Reguera
SUS-0C 100% 100% a La Reguera
SUNC-1 100%
SUNC-2 100%
SUNC-3 100%
SUNC-4 100%

Resultando necesaria, por tanto, una capacidad de tratamiento de aguas residuales
en cada una de las depuradoras consideradas de:

B

[ ToTAL

Q_medio [m¥*dia] 22.994 11,217 34.211
Q_medio [is] 261,95 129,82 392
Q_pta [iis] 453,62 225,94 680

La capacidad total de bombeo asciende a 88 I/s en caudal punta y 48 I/s en caudal
medio con una altura gecmétrica maxima de unos 70 metros.

La red de saneamiento de aguas residuales propuesta se refleja en el documento de
Planos. La red propuesta, como ya se ha mencionade, viene condicionada por la
solucién propuesta para la depuracion de las aguas.

1 3ed
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4.3.

4.3.1.

DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

Condiciones de ejecucién

El desarrollo de la red de saneamiento de aguas pluviales de los sectores cumplira
las determinaciones del P.G.O.U., disposiciones municipales y las normas técnicas
que al respecto tenga el organisme gestor de la cuenca.

Los desarrollos justificaran el calculo de la red proyectada asi como la capacidad de
la red de colectores y cauces receptores, tanto para los caudales generados en el
propio sector como para aquellos que prevea el planeamienio hacia aguas arriba del
mismo.

Las secciones minimas del alcantarillado, tanto para las redes de saneamiento como
para acometidas y desaglies de sumideros serdn de 30 cm de diametro. En
conducciones de bombeo se utilizaran tuberfas de fundicion.

Las pendientes minimas seran del 0,5% en los inicios de ramal, y en los demas se
determinaran de acuerdo con los caudales para que las velocidades minimas no
desciendan de 0,6 m/s.

Para los caudales de aguas de lluvia se calculara la precipitacion a través de datos
pluviométricos oficiales los caudales maximos procedentes de luvias con periodo de
retorno minime de 10 afios. Se calculara ef tiempo de concentracion de Ia cuenca.

Las conducciones seran subterrdneas, siguiendo el trazado de la red viaria o
espacios publicos. Salvo imposibilidad técnica el recubrimiento minimo de la tuberia,
medido scbre |la generatriz superior, sera de 1,8 m, debiendo en todo caso situarse a
nivel inferior a las tuberias de abastecimiento circundantes y permitiendo el cruce sin
interferencia con el resto de servicios.

Se dispondrén pozos de registro interceptando los colectores no visitables cada 50 m
como maximo, en todos los cambios de didmetro, alineacion y rasante, asi como en
cabeceras de los ramales de la red.

Podran utilizarse cualquiera de los materiales prescritos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones,
con las condicicnes alli sefialadas.

Las juntas deberan ser estancas. Se utilizard preferentemente la solucién elastica
mediante junta de goma. Se prohibe la utilizacion de uniones rigidas en corchete,
salvo que se justifigue mediante un tratamiento adecuado la impermeabilidad de las
mismas. Los pozos, arquetas y sumideros deberan ser estancos, debiendo tratarse
adecuadamente las superficies que esién en contacto con el agua.

4.3.2.

Las ccnexiones al saneamiento de las acometidas individuales se produciran
mediante pozos de registro, En las parcelas industriales, se dispondrén arquetas para
el control de los vertidos en ubicaciones facilmente accesibles desde el espacio
publico.

Topologia vy tramificacion de colectores

Para el trazado de los colectores de aguas pluviales se han considerado los
siguientes condicionantes:

- La altimetria actual de los terrenos, sus punios bajos y lineas de escorrentia
natural.

- Las cuencas vertientes actuales.

- La red de drenaje existente.

- Las alineaciones de viales y espacios publicos previstos.

- Los caudales generados y las cuencas previstas.

- Las normas de urbanizacion recogidas en el P.G.O.U.

Una vez identificados el trazado de los colectores troncales que recogen la

escorrentia de los desarrollos previsto, se ha procedido a su tramificacion con objeto
de realizar su predimensionamiento.

Las aporiaciones de caudal de cada uno de los sectores a los colectores troncales
propuestos es el siguiente:

© 7 Repaftocaudales®%] = -0 o0

= ColectorTroncal . -

LUSECTOR i

— Red interior
o 100%
SUS -R2 100%
SUS -R3 100%
SUS-R4 100%
SUS -R5 100%
SUS -P1 70% =
SUS- P2 100%
e — 70%
SUS - P4 30% —
SUS-P5 o0% o
B 100%
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“ ‘Repartocaudales [%] = 00 oo

- “Colector Troncal

SECTOR o

_ Redinterior
o e o

SUNC-1 100%
SUNC-2 100%
SUNC-3 100%
SUNC-4 100%
Pto. Evacuacion Laminador 1 Laminador 2 Laminador 3 Laminador 4

Cauce receptor Ar.delSoto  Ar.del Soto  Ar. de Valdearenal Ar. de los

Combos
. Reparto caudaleslis] =

.. CaudalTofal 7 Zin  “Colector Troncal =

SECTOR - Red Interlor
e i

SUS-R1 9880 9.680
SUS-R2 7430 7.430
SUS-R3 5130 5.130
SUS-R4 4800 4.900
SUS-R5 8210 8.210
SUS-P1 4980 3.486 1.484
5Us - P2 7590 7.590
SsuUs-P3 4640 1.392 3.248
SUS - P4 1010 573 1.337
SUS-P5 7580 3.790 3.790
sUs-0C 5720 5.720
SUNC-1 1640 1.640
SUNG-2 240 240
SUNC-3 210 210
SUNC-4 670 670

Pto. Evacuacion

Laminador 1 Laminador2 Laminador 3 Laminador 4

Q_entrada laminador

13.041 18.600 11.220 4.900

433.

4.3.4.

Calculos hidraulicos

A partir de los caudales aportados por cada cuenca y en funcion de la topologia de la
red de colectores se obtienen los caudales circulantes por cada tramo de colector.

Con estos datos aplicando el sistema de ecuaciones formado por la ecuacién de
continuidad y la formula de Manning, aplicando los coeficientes correcicres de
Thormann-Franke, se obtiene el diametro a emplear, el calado y la velocidad de
circulacion

Q=v:S§
V=kR>7 P
Donde:
Q= Caudal
v = Velocidad
S= Seccion del colector
k= Coeficiente de rugosidad del colector igual a 1/n
Rp= Radio hidraulico.

i= Pendiente del colector

Aplicando la formula se estima que los didmetros méximos para los colectares
propuestos son:

.7 Colectores Transversales.

=)

Diametro colector méx. [mm] 2.000

Laminacion

Como condicion de disefio de las obras se debera tener en cuenta que las
condiciones de vertido pre-operacionales deberan ser similares a las post-
operacionales y, en consecuencia se deben disefiar laminadores que acomoden el
caudal maximo de salida a un valor igual o menor a la aportacion actual de los suelos
sin urbanizar.

Para el predimensionamiento de los laminadores de tormentas, la bibliografia técnica
recoge diversos métodos empiricos que permiten estimar el volumen de manera
aproximada. Entre ellos se encuentran los siguientes:

ov1 ‘3ed
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Hidrograma friangular

Se basa la proporcionalidad entre el hidrograma de entrada y el de salida.
Vale =0.5- (QEL - 2,67 - 1)
Vol;:= 0,5 - (QSL - 2,67 t)

Donde en el caso que nos ocupa:

QEL= Q_enirada de cada sector m*/s
QSL=Q_salida de cada sector m¥s.

t= Tiempo de concentracion de la cuenca, considerando un tiempo de 20 minutos.

Formulas empiricas

2
Km&‘-; = {1 _ QS[:J Abt and Grigg

VEL | OQEL

2 3
Y‘!‘E‘;‘_ =0.660-1.76 gﬁé +1.96 :0'% —-0.730 @ Soil Censervation Service {l v |a)
VEL QFEL QEL QFEL

2 3
.T./EELL =(.682-1.43 -‘—O‘—‘—S‘ZL- +1.64 -‘Qﬂ'— -0.804] -=Q§£ Soll Conservation Service {ll y lII}
VEL QEL QFL QFL

Donde:

Vimax = Volumen maximo del depésito

VEL = Volumen del hidrograma de entrada
QSL= Caudal punta del hidrograma de salida
QEL= Caudal punta del hidrograma de entrada

A continuacién se exponen los resuliados de la aplicacion de dichas férmulas
empiricas:

—— e OB R
QEL 13,04 18,6 11,22 4.9
Grado Laminacion 50% €60% 50% 50%
QsL 6,52 11,16 5,61 2,45
Hidrograma triangular 10.445 11.819 8.987 3.925
Abt and Grigg 5223 4.768 4.494 1.962

4.4.

4.4.1.

P - Lamjnader i Laminador 2 ©: " "Laminador 3~ ""Laminador 4
Formulas empiricas : . : R R ST
R m? Mo e m i mo
Soeil Conservation | 3.734 4.527 3.213 1403
Soil Conservation (1 y 1If 8.776 7173 4.970 2170
Vol. Propuesto 12.000 15.000 10.000 5.000

Es preciso remarcar que la determinacion de estos volimenes no es objeto de este
Plan Especial de Infraestructuras.

Asimismo también conviene sefalar que, cada sector debera desarrollar aguellas
infraestructuras necesarias para no mcdificar, si acaso mejorar, las condiciones
hidrolégicas de los cauces receptores. Considerando en el calculo de las citadas
infraestructuras los aportes que reciba desde aguas arriba y tratando la situacion en
los correspondientes documentos de desarrollo que deberan ser tramitados ante el
Organo competente en otorgar los permisos de vertido.

RED DE AGUA REGENERADA

Condiciones de ejecucion

Sera el planeamiento de desarrollo y ejecucion de cada uno de los sectores el que
evalte en funcion de la localizacidn y cuantia de las demandas, de acuerdo con los
Servicios Técnicos Municipales, el trazado y extension de la red de agua regenerada.

El trazado de la red principal ira acompafiado de una canalizacion de comunicaciones
u otro sistema tal que permita la gestion centralizada del sisiema.

La tuberia principal sera preferentemente de fundicién colada por centrifugacion en
molde metalico y pared conforme a la clase K9. Interiormente ira revestida por
mortero de cemento y exteriormente por cinc metalico con una capa de acabado
epoxi de color morado (preferentemente RAL 4001 o pantone 2577 U). La red
secundaria podra ser de materiales plasticos suficientemente contrastados.

Las tuberias y las tapas de las arquetas tendran una leyenda facilmente legible “Agua
regenerada, Agua no polable”. Todas las valvulas, grifos v cabezales de aspersion
deberan estar marcados con cbjeto de advertir al plblico que el agua no es potable,
debiendo ser ademas de un tipo que sdlo permita su utilizacidn por personal
autorizado.
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4.4.2.

4.5,

4.5.1.

Actuaciones propuestas

Se ha previsto una red de riego con agua regenerada independiente de la red de
agua potable con objeio de permitir el riego de zonas verdes, pargues y jardines con
aguas reutilizadas.

La alimentacién de la red de agua regenerada se plantea desde la red troncal prevista
en el Plan Director de Suministro de Agua Reciclada para Riego de Mdstoles y desde
la EDAR de La Reguera.

Las actuaciones propuestas son:

- Ampliacion de la capacidad de depuracion terciaria
- Deposito de regulacion de 4.000 m°.

- Bombeo desde el depésito a la red troncal.

- Semianilio primario sur de agua regenerada.

- Ramal norte industrial.

Para la distribucién se propone una la red con mallas formadas por conducciones de
300-260 mm de didmelro de las que derivaran los ramales secundarios que
atenderan el riego por sectores de las zonas ajardinadas en las que se requiera red
de riego.

Los nuevos desarrolios del planeamiento no contemplados en el Plan Director de
Riege deberan contribuir en ampliar las infraestructuras de reutilizacion para
adaptarlas al incremento de caudal que demanden. Estas nuevas infraestructuras
deberan ser objeto de una Addenda al Convenic Administrativo a suscribir entre el
Ayuntamiento de Mostoles y el Canal de Isabel Il, en el que se repercutiran las
infraestructuras necesarias proporcionalmente a los caudales de riego demandados.

RED DE ENERGIA ELECTRICA

Condiciones de gjecucion

La planificacion de la red de transporte de energia elécirica corresponde a Red
Eléctrica Espafiola, mientras que las redes de distribucion y suministro depende de
los diferentes operadores eléctricos. Por ello, el presente epigrafe se debe considerar
de caracter preliminar pues corresponde a las soluciones que se consensten en los
diferentes proyectos de obras definir y cuantificar las obras de infraestructura eléctrica
que es necesario ejecutar en el municipic de Méstoles.

La instalacion de distribucion de energia eléctrica a realizar, satisfara lo establecido
en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, es decir como mas importantes y sin
caracter limitativo en: el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por
Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, el Reglamento sobre condiciones técnicas de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion e
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 3275/1982 de
12 de noviembre, el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantfas de seguridad
en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias,
aprobado por Real Decreto 223/2008, de 19 de marzo, asi como las normativas
especifica de las compaiiias eléctricas que operan en la zona.

Toda la red sera enterrada y discurrira por terrenos de dominio publico. Se estaréd a lo
dispuesto en el decreto 131/1897 de 16 de Octubre, por el que se fijan los requisitos
que han de cumplir las aciuaciones urbanisticas en relacién con las infraestructuras
electricas.

Para la disposicion de los centros de transformacion, las zonas de suminisiro en baja
tension se dividiran en sectores de carga con demandas de potencia glcbales
aproximadamente del mismo orden, cada uno de los cuales serd alimentado desde un
centro de fransformacion que en todo caso siempre tendra acceso desde la red viaria
y se procurara su ubicacién de manera compatible con la ordenacién.

Los centros de transformacion seran preferiblemente subterraneos y estaran situados
en viario, zonas de retranqueo o parcelas reservadas a tal efecto. Tendran acceso
desde zonas plblicas.

Con objeto de garantizar el suministro de energia eléctrica a las distintas parcelas en
la tension mas adecuada a sus necesidades, se contemplarg, con caracter general, la
ejecucién de una red de media tensidn enlazando uno o varios centros de
transformacion a partir de los cuales se instalara una red de baja tensidn para
alimentacién de las parcelas que asfi lo requieran vy la instalacién de alumbrado
publico.

La red de M.T. se proyectaré mallada, formando uno o varios anillos de manera que
se garantice tanto la alimentacidén de los centros de transformacion como de las
parcelas por ambos exiremos, aumentando de esia manera la fiabilidad del
suministro. Se procurard que la red sea modulable y adaptativa a la progresiva
constatacién de la demanda.



4.5.2.

Actuaciones propuestas

Las actuaciones a desarrollar en materia de extensién o modificacién de las redes de
energia eléctrica son competencia de las compaiiias eléctricas.

Las actuaciones aqui previstas tienen caracter preliminar pues estan sometidas a los
ritmos reales de consolidacion de la demanda eléctrica estimada y a la concrecion de
la ejecucidn rmaterial de convenios entre los promotores de cada uno de los
desarrollos y las compafifas eléctricas seleccionadas para atender su suministro.

Este Plan Especial se limita a determinar una priorizacion en la ejecucion de las
acciones a llevar a cabo en cuanio a infraestructura eléctrica se refiere.
Estableciéndose asi el siguiente orden de prioridades:

1. Blindaje, soterramiento, integracion y refuerzo de las subestaciones eléciricas
existentes en el casco urbano.

2. Traslado de las lineas aéreas de muy alta tension (400 kv) a los pasillos
electricos contemplados a tal efecte.

3. Besmantelamiento de las actuales lineas aéreas de muy alta tension.

4. Construccion de cuatro nuevas subestaciones fransformadoras préximas a la
ubicaciones preferentes indicadas en el plano de propuesta.

Para la construccion de las cuatro Subestaciones Eléctricas el planeamiento de
desarrollo de cada sector definira una superficie sensiblemente cuadrada con una
superficie de entre 2.500 y 4.000 m2 en funcidn del tipo de subestacion que se
determine. Dicho suelo se calificara de dotacional privado para infraestructura basica
de suministro eléctrico y se localizaran de acuerdo a la siguiente tabla:

“Sector  Sector

©SUBESTAGION

[ preferente alternativo
Ne1 P5 R1
N° 2 R3 R4
N° 3 oc RS
Ne 4 P2 P4;P3

Se recurrira a los sectores alternativos si estos son desarrcllados con anterioridad a
los definidos como preferentes.

4.6.

RED DE GAS

La red de gas propuesta consiste en un semianillo que atiende los desarrollos
situados al sur del casco urbano y antenas de derivacién que atienden cada uno de
los sectores programados. El trazado se reflefa en el documento de plancs.

Las condiciones de ejecucion y definicion de la extension de la red corresponden a la
empresa suministradora y estd supeditada a las condiciones que concurran en el
momentc de hacer efectivo cada uno de los desarrolio.

Par ello, se propone que sean los promotores de cada desarrollo los gue se pongan
en contacto con las compaifias distribuidoras de gas que operen en la zona para
coordinar la implantacion de la red.

Con objeto de no dificultar la extension de red todos los desarrolios deberan
comunicar, estén o no estén interesados en implantar red de distribucion de gas, a
la/las compafiias con red de distribucion de gas canalizado en el municipic su
intencion de ejecutar obras de urbanizacion. Y estaran obligados a permitir la
extension de red por su viario estructurante de manera coordinada a la ejecucion de
las obras de urbanizacion siempre que alguna de las citadas compaiiias lo solicite.

Se trata de que desarrollos previos en el tiempo no coarten las posibilidades de
acceder a la red de gas canalizado a los sectores que se desarrollen con
posterioridad,

ESTUDIO ECONOMICO

5.1.

INTRODUCCION

Ef objetoc del presente Estudio Economico es valorar las actuaciones
infraestructurales estructurantes propuestas v distribuir su coste entre los desarrollos
previstos.

El desarrollo del planeamiento contemplado en el P.G.0O.U. ne solo requerira ejecutar
las obras correspondientes a la urbanizacion interior de cada uno de los sectores,
sino que en cada sector serd preciso realizar las obras necesarias para resolver de
manera coordinada la conexion con las infraestructuras basicas exteriores: red viaria
y redes de infraestructuras de servicios. Al mismo tiempo, es necesario establecer
mecanismos que permitan obtener recurscs para la ejecucion de las infraestructuras
generales que dan soporte coherente al desarrollo municipal programado. Es este
tltimo punto ef que se regula en este documento.
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Las acciones infraestructurales programadas se han establecido desde la perspectiva
del conjunto de les desarrollos previstos en el P.G.C.U., son coherentes y prevén el
desarrollo de todos lcs sectores con un enfoque integrador permitiendo atender el
conjunto de las nuevas demandas generadas.

Para la determinacién de los costes se han estudiado, en puntos anteriores, las
demandas infraestructurales generadas por los desarrolios previstos, dimensionado
las infraestructuras necesarias para atenderlas y, por Ultimo, valorado dichas
infraestructuras.

La valoracidn de las actuaciones tiene el caracter preliminar de todo estudio de
planificacion. Aunque ofrece el detalle necesario y suficiente de un Plan Especial de
Infraestructuras, debe entenderse como una estimacion de costes abierta a ser
medificada por los proyectos de ejecucion de obras que se definan para cada
actuacion.

Los costes de cbras no consideran el coste de obtencion del suelo necesario para
implantar cada una de las infraestructuras previstas.

El coste de las obras se ha establecido aplicando precios de mercado actualizados a
las mediciones estimadas para cada infraestructura. La estimacion se ha efectuado
tomando como referencia la ordenacion urbanistica general definida en el P.G.O.U..
Esta estimacion es aproximada y por tanto, sujeta a cierto margen de error,
especialmente si las hipotesis de referencia establecidas para el desarrollo de las
actuaciones fuesen modificadas en el desarrollo de los sectores.

La valoracion de las obras se realiza determinando el presupuesto base licitacion
(PBL) que a su vez se obtiene incrementado un 19% el de ejecucion material (PEM),
en concepto de gasios generales y beneficio industrial, seglin establece la legislacion
de contratos de las administraciones publicas, exigencia habitual a los proyectos de
obras de urbanizacién, incluso a los de iniciativa particular, como precaucion ante la
posibilidad de ejecucién sustitutoria de las obras por parte de la Administracion.

De forma general al coste de ejecucion se le ha afiadido para cada una de las
actuaciones el coste de redaccion de estudios y proyectos y el derivado de la
implantacion de medidas de seguridad y salud y control de calidad en las obras. Este
coste se ha fijado en un $%:

5.2.

 Costes Sobre Obras [%/PEM]

Redaccion de los Documentos de Planeamiento Urbanistico y Estudios Sectoriales

previos (ambientales, geotécnicos, aclsticos, de trafico, econdmicos, topograficos, 2,0%
etc.)

Medidas de Seguridad y Salud 2,0%
Control de Calidad 1.0%
Redaccion de Proyectos y Direccion Facultativa de las Obras 4,0%
TOTAL OTROS COSTES SOBRE OBRAS 9.0 %

Los presupuestos elaborados no incluyen el impuesto sobre el valor afiadido (I.V.A.)
que sera aplicable segtn el tipo vigente en el momento de ejecutar las obras.

Se adjunta a continuacion la descripcién y el calculo de la valoracion econamica de
las actuaciones infraestructurales previstas agrupadas por capitulos:

VIARIO

Para valorar las actuaciones viarias se ha considerado la aplicacion de lo siguiente:

1. En calzada se proyecta un firme semirrigido compuesto por 12 cm de mezcla
bituminosa y 25 cm de HM-20.

2. En acera se considera una pavimentacién a base de losas de durogranito
apoyadas sobre una base de hormigon de 15 cm y una subbase de 15 ¢m de
material seleccionado.

3. Los aparcamientos se proyectan a base de adoguines de 6 cm de espesor
recibidos con morterc sobre una base de hormigén de 20 cm.

4. El paquete de firme apoya sobre una coronacién de las explanadas o
arranques de terraplén formado por un minimo de 75 cm de suelo adecuado.

5. Se considera que en el trazado se equilibran los volimenes de desmonte y
terraplén adoptando una altura media para el movimiento de tierras de 1 m.

6. Se considera en el precio de ejecucion del viario la iluminacion del vial v la
implantacion de las siguientes canalizaciones de reserva:

* Dos prismas de reserva para comunicaciones de 6 conductos de 140
mm.
* Un prisma de reserva para energia eléctrica de 9 conductos de 160 mm.
7. Los costes no consideran Ja implantacin de mobiliario urbano ni

ajardinamiento de las zonas terrizas.
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5.3.

Es decir e coste de ejecucion de la infraestructura viaria contempla ademas de las
unidades ccrrespondientes a la pavimentacidon de los viales propiamente dicha,
aquellas que se han considerado constituyentes de una urbanizacién basica
necesaria para su puesta en servicio asi como aquelias correspondientes a redes de
infraestructuras no valoradas en otros capitulos de este plan especial.

Asimismo se ha contemplado un partida del 15 % de imprevistos para considerar
situaciones provisionales y para tener en cuenta imprevistos desconocidos hasta la
fecha y que pudieran surgir durante la gjecucion de las obras.

Los viales estructurantes propuestos suman una fongitud total de 11,2 Km y la
superficie que contempla el P.G.O.U. para su desarrollo v enlace con la red viaria
existente asciende a 42 ha.

A Viario Estructurante COSTE
CAPITULG ! UNIDAD €
A Semianilio Sur

Ala Glorieta conexion Parque Coimbra [1.1] 400.000
A1.2 Vial [1.2] 7.310.000
A13 Nuevo enlace A-5 [1.3] 12.000.000
Al4 Vial [1.4] 10.160.000
A15 Vial [1.5] 1.495.000
A8 Enlace R-5 [1.6] 3.100.000
Imprevistos 5.171.100
Costes sobre cbras 3.568,059
T oo L T TR btotal 1. 43213159

A2 Igector 0-C

A2 Vial 0-C [2.1] 2.318.000

AZ22 Remodelacidn enlace A-5 [2.2] 700.000

Imprevistos 452,700

Cos_tes sobre obras 312.363

o e Subtofal2. . 9.763.063

A3 Sectores noroeste

A3 Ampliacion M-856 [3] 8.391.000

Imprevistos 1.258.650

Costes sobre obras 868.468
e et Subtotal:3iiii 0 10.518:419
TOTAL VIARIO ESTRUCTURANTE [A] (P.E.M.) 57.514.341

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Para la valoracion de las obras correspondientes a la red primaria de abastecimiento
de agua potable se han considerado las conducciones reflejadas en el plano de
infraestructuras propuestas.

La valoracion considera las inversiones necesarias para la ejecucion de las obras de
infraestructuras y redes de abastecimiento de agua repercutible a cada actuacion
urbanistica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestién Urbanistica para el
desarrollo y aplicacion de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana (LS
76) v el articulo 17 del Reglamento para el servicio y distribucion de las aguas del
Canal de Isabel ll, aprobado por el Decretc 2.922/1975, de 31 de octubre.

En particular se ha contemplado como infraestructuras de nivel supramunicipal la
ejecucion de actuaciones de adecuacion en el depésito de Retamares (Municipio de
Alcorcon) y dos fases de ejecucion de una nueva arteria de alimentacion @ 1.200 mm,
La primera fase une la red de distribucion primaria con el anillo de distribucion
previsto con trazado paralelo a la M-50 y la segunda fase conecta este punto con el
citado depdsito de Retamares.

Al tratarse de una red malladz en las gue las actuaciones en una zona repercuten en
mejorar |la garantia de suministro en otra se ha considerado una valoracién conjunta
de todas las infraestructuras.

La valoracién de cada actuacion incluye un 5 % en prevision de considerar afecciones
a servicios existentes y sftuacicnes provisionales y considera un 10% para tener en
cuenta imprevistos desconocidos hasta la fecha y que pudieran surgir durante la
ejecucion de las obras y un 9 % para considerar el coste de redaccion de estudios y
proyectos y el derivado de la implantacién de medidas de seguridad y salud y control
de calidad en las obras.

B Abastecimiento agua potahle COSTE
CAPITULO / UNIDAD €
B.1 lred Supramunicipal
B.1.1 Actuaciones Dep. Retamares 3.600.000
B.i.2 Arteria 1200 mm Fase 1 §.437.000
B.1.3 Arteria 1200 mm Fase 2 11.200.000
Imprevistos 2.023.700
Costes sobre obras 2.003.463
Shimamanii i Do e s Subtofal 1:: 2 24.264:963
B.2 Red primarta
B.2.1 Red 1000 mm 4.130.000
B.22 Red 800 mm 1.346.000
B.2.3 Red 600 mem 3.621,000
B.24 Red 500 mm 1.565.000
B.2.5 Red 400 mm 1.791.000
B246 Red 300 mm 1.380.000;
Imprevistos 1.383.300
Caostes sabre obras 1.369.467
S s s s o-Subtotali2i i 0116:585,767.
TOTAL ABASTECIMIENTOQ DE AGUA [B] (P.E.M.) 40.849.930
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Cabe indicar que, segin informe del Canal de lsabel I, las infraestruciuras que
deberan ser cbjeto de la Addenda de Ejecucion de Infraestructuras del Convenio de
Gestion a suscribir entre el Ayuntamiento de Méstoles y el Canal de Isabel |l seran las
siguientes:

Infraestructura 1

Nueva arteria de disfribucion de didmetro minimo 1200 mm, desde el depdsito de
Retamares con conexiones a las arierias de Majadahonda-Retamares de diametro
1600 mm y al segundo Anillo de Distribucion de la Comunidad de Madrid asi como las
actuaciones necesarias en el Depdsito de Retamares.

infraestructura 2

Anilio de distribucion de diametro 600/800 mm que partira de la tuberia de distribucion
de diametro 800 mm que discurre por fa Avenida de Alcalde Moéstoles y que conectara
con la tuberia de diametro 800 mm en un punto préximo al depésito Arroyomolinos.

Infraestructura 3

Semianillo de disiribucion de diametro 600/1000 que unird la nueva arteria de
distribucion de didmetro 1200 mm proveniente de las arterias Majadahonda-
Retamares (infr. 1) con la tuberia de diametro 600 mm que se conecta a la tuberia de
aduccién a Arroyomolinos de diametro 800 mm.

Infraestructura 4

Tuberia de diametro 800 mm, al noroeste del casco urbano, que unira la nueva arteria
de distribucion de diametro 1200 mm (infr. 1) con el anillo de distribucién de diametro
600/800 mm (infr. 2).

Infraestructura §

Tuberia de diametro 800 mm, al oeste del caso urbano, que unira el anillo de
distribucion de diametro 600/800 mm (infr. 2) con el semianillo de distribucion de
diameiro 600/1000 (infr. 3)

Infraestructura 6

Ramal de distribucién de diametro 400 mm gque abastecera los desarrollos
urbanisticos del norte del casco urbano y que partira de la tuberia de diametro 400
mm préxima a la Glorieta de los Jazmines.

5.4,

Infraestructura 7

Tuberia de diametro minimo 500 mm, al oeste del casco urbano, que partira del
semianillo de distribucion de diametro 800/1000 mm (infr. 3) y que discurrira través
del sector R-5.

Infraestructura 8

Tuberia de didmetro minimo 500 mm, al oeste del casco urbano, que partira def
semianille de distribucion de diametro 800/1000 mm (infr. 3) y que discurrira paralela
ala antigua N-V,

RED DE RESIDUALES

Para la valoracion y asignacion de costes de las obras correspondientes a la red de
colectores de aguas residuales se han considerado solo las conducciones reflejadas
en el plano de infraestructuras propuestas que atienden a diferentes sectores. Se ha
supuesto, por tanto, que la ejecucion del resto de colectores estructurantes
corresponde a obras de urbanizacion interior de cada sector.

Asimismo se ha considerado el coste de depuracion que genera el desarrollo de los
nuevos sectores.

La valoracion considera las inversiones necesarias para la ejecucion de las obras de
infraestructuras y redes de saneamiente imputables a cada actuacion urbanistica, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestion Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la
Ley sobre Régimen del Suelc y Ordenacion Urbana (LS 76) y el articulo 17 del
Reglamento para el servicio y distribucién de las aguas del Canal de lsabel II,
aprobado por el Decreto 2.922/1975, de 31 de octubre.

La valoracion de cada actuacion incluye un 5 % en prevision de considerar afecciones
a servicios existentes y situaciones provisionales y en un 15% para tener en cuenta
imprevistos desconocidos hasta ta fecha y que pudieran surgir durante la ejecucion de
las obras, Asimismo considera un 9% de costes sobre obras para considerar los
gastos inherentes a la redaccion de estudios y proyectos y el derivado de la
implantacion de medidas de seguridad y salud y control de calidad en las obras.

761 "3ed
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Cc Saneamiento Residuales COSTE
CAPITULO / UNIDAD €
[*X] Cuenca 1
C Canon depuracian 3.760.000
c1.2 Colectores 440.000
Imprevistos 630.000,
Costes sobre obras 434.700
CEEEEE SHE U R R s Subtotal: T 5,264,700
(] Cuenca 2
c21 Canon depuracian 3.052.000
c.2.2 Colectores 450.000
Imprevistas 525.300]
Costes sobre obras 362457
B “Sublotal 2 4.369.757
C.3 Cuenca 3
C.3.1 Canon depuracion 4,016.800]
€32 Colectares 540.000
Imprevistos 683.520
Costes sobre obras 471.629
o e ... Subtotal 3 5.711.949
c4 Cuenca 4
C41 Canon depuracion 1.917.200]
Cc4.z2 Colectores 640.000
imprevistos 383.580
Costes sobre obras 264.670
. e . . Subfofald, . . 3.005.450]
€5  [Cuencas - o
C.5.1 Canon depuracion 938.400
Imprevistos 140.760
Castes sobre obras 87.124
e e e _Subtotal 4. 1.176.284
TOTAL SANEAMIENTO RESIDUALES [C] (P.E.M.) 19.748.140,

Cabe indicar que, segin informe del Canal de Isabel il, de las infraestructuras
valoradas la que debera de ser objeto de la Addenda de Ejecucion de Infraestructuras
del Convenio de Gestién a suscribir entre el Ayuntamiento de Mostoles y el Canal de
Isabel Il sera la siguiente:

Infraestructura 1

Ampliacion de la EDAR de Arroyo de la Reguera. Esta ampliacion tratara los vertidos
de los nuevos sectores urbanizables situados al sur y este del casco urbano
(Infraestructura recogida en la Adenda al Convenio Administrativo de Cooperacion
para la Ejecucion de las Infraestructuras Generales de Saneamiento y Depuracion de
la Cuenca del Arroyo de la Reguera de fecha 19 de junio de 2002.)

5.5,

RED DE PLUVIALES

Para la valoracion y asignacion de costes de las obras correspondientes a ia red de
colectores de aguas pluviales se han considerado solo las conducciones reflejadas en
el plano de infraestructuras propuestas que atienden a diferentes sectores. Se ha
supuesto, por tanto, que la ejecucion del resto de colectores estructurantes
corresponde a obras de urbanizacion interior de cada sector.

Se ha considerado el coste de los laminadores previstos para regular el caudal en
cada cuenca.

La valoracion de cada actuacion incluye un 5 % en prevision de considerar afecciones
a servicios existentes y situaciones provisionales y en un 15% para tener en cuenta
imprevistos desconocidos hasta la fecha y que pudieran surgir durante fa ejecucion de
las obras. Asimismo considera un 9% de costes sobre obras para considerar los
gastos inherentes a la redaccidn de estudios y proyectos y el derivado de la
implantacion de medidas de seguridad y salud y control de calidad en las obras.

D Saneamiento Pluviales COSTE
CAPITULO / UNIDAD €

DA Cuenca laminador 1
D11 Laminador 1 1.200.000
D.1.2 Colectores 5,800.000
Imprevistos 1.050.000
Costes sobre obras 724.500]
SelmMm s : : : : o Subtotald i B774:500

D.2 Cuenca laminador 2 . .

D.21 Laminador 2 1.500.000
D.22 Colectores 5.000.000
Imprevistos 975.000
Costes sobre obras £§72.750
SolmeE s e . Sublotal @ . B.47.750

D.3 Cuenca laminador 3
D.31 Laminador 3 1.000.000
D3z Colectores 3.000.000
Imprevistos §00.000
Costes sobre obras 414.000)
e T . Subtotal 3. .. 5.014.000

D.4 Cuenca laminador 4
D.4.1 Laminador 4 600.000
D4.2 Colectores 4.400.000
Imprevistos 750.000
Costes sobre obras 517.500;
GRS s Subtotal e B.267:600
TOTAL SANEAMIENTO PLUVIALES [D] (P.E.M.)m 28.203.750
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5.6.

RED DE AGUA REGENERADA

Para la valoracion de las obras correspondientes a la red de abastecimiento de agua
regenerada se han considerado las conducciones reflejadas en el plano de
infraestructuras propuestas no previstas en el Plan Director de Suministro de Agua
Reciclada para Riego del Municipic de Méstoles, cuya inversién ya se contempla en
el Plan Madrid Dpura.

La valoracion considera las inversiones necesarias para la ejecucion de las obras de
infraestructuras y redes repercutible a cada actuacion urbanistica, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestion Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la Ley sobre
Regimen del Suelo y Ordenacién Urbana (LS 76) y el articulo 17 del Reglamento para
el servicio y distribucion de las aguas del Canal de Isabel I, aprobade por el Decreto
2.922/1975, de 31 de octubre.

Al tratarse de una red mallada en las que las actuaciones en una zona repercuten en
mejorar la garantia de suministro en otra se ha considerado una valoracion conjunta
de todas las infraestructuras.

La valoracion de cada actuacion incluye un 5 % en previsién de considerar afecciones
a servicios existentes y situaciones provisionales y en un 10% para tener en cuenta
imprevistos desconocidos hasta la fecha y que pudieran surgir durante la ejecucion de
las obras. Asimismo considera un 9% de costes sobre obras para considerar los
gastos inherentes a la redaccion de estudios y proyectos y el derivado de la
implantacion de medidas de seguridad y salud y control de calidad en las obras.

E Red agua regenerada COSTE
CAPITULO / UNIDAD €
EA Red Supramunicipal
E.1.1 Actuaciones EDAR's 1.966.500
Imprevistos 186.650
Costes sobre obras 104.684
Sl R e e o Subtotal 1::000.2.357.834
E.2 Red primaria
E.2.1 Red 350 mm 200,000
E22 Red 300 mm 900.000]
E.2.3 Red 250 mm 2.000,000
Impravistos 310.000]
Costes sobre obras 306.900
SERI R Subfotalz .. 3.776.900|
TOTAL AGUA REGENERADA [E] (P.E.M.) 6.074.734]

5.7.

5.8,

Los nuevos desarrollos del planeamiento no contemplados en el Plan Director de
Riego deberan contribuir en ampliar las infraestructuras de reutilizacion para
adaptarlas al incremento de caudal que demanden. Estas nuevas infraestructuras
deberan ser objeto de una Addenda al Convenio Administrativo a suscribir entre el
Ayuntamiento de Mostoles y el Canal de Isabel li, en el que se repercutiran las
infraestructuras necesarias proporcionalmente a los caudales de riego demandados.

RED DE ENERGIA ELECTRICA

Para la valoracion y asignacion de costes de las obras correspondientes a la red de
colectores de energia eléctrica se han considerado un canon sobre la potencia
prevista instalar en cada uno de los sectores.

F Red energia eléctrica COSTE
CAPITULO / UNIDAD €
F.1 Red general

F.i.1 Actuaciones 23.192.950
Imprevistos 0
Costes sobre obras 2.087.366
o Spbtotal 40 25.280.316
TOTAL ENERGIA ELECTRICA [F] (P.E.M.) 25.280.316

ASIGNACION DE COSTES

La repercusion econdmica del coste de las infraestructuras propuestas se asigna a
cada uno de los sectores en funcion de las caracteristicas de cada infraestructura y
de acuerdo a lo determinado en el Plan General de Ordenacion Urbana de Mdstoles.

Los criterios de reparto adoptados se apoyan en la proporcionalidad entre asignacion
de coste y demandas calculadas y en la localizacion geografica de las
infraestructuras.

El reparto de coste se ha realizado proporcionalmente a los siguientes indicadores:

TIPO INFRAESTRUCTURA

Viario estructurante

Asignacion proporcional a

Edificabilidad del sector

Caudal medio en m¥dia

Abastecimiento agua potable

Saneamiento. Aguas residuales Caudal medio en m¥dia

Saneamiento. Aguas pluviales Superficie

Red agua regenerada Caudat medio en m*/dia

Red energla eléctrica Potencia instalada

Coeficiente Global

Media ponderada

Proporcionalidad que una vez cruzada con la utilidad que cada red presta a cada
actuacion en funcion de la topologia, el funcionamiento y la localizacion geografica de
las infraestructuras que las conforman se proyecta en los resultados que reflgja la
siguiente tabla:

¥S1 "3ed
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SUPLEMENTO AL B.0.C.M. NUM. 27 (Fasciculo I)

Pig. 155

A Viario Estructurante

CAPITULO / UNIDAD

COSTE

A1 Semianillo Sur
A.1.1 Glorieta conexion Parque Coimbra [1.1]
A2 Vial[12]

A13 Nuevo enlace A5 [1.3]

A14 Vial[1.4]

A5 Vial[1.5]

A16 Enlace R-5[1.6]
Imprevistos

Costes sabre obras

A2 Sector 0-C
A21 Vial 0-C[2.1]
A2:2 Remodelacion enlace A-5 [2.2]
Imprevistos
Costes sobre obras

A3 Sectores noroeste
A3.1 Ampliacion M-856 3]
Impravistos

Costes sobre obras

| subtotal

400000 | 117389
7.310000 | 2.145.474
12.000.000 | 3.521.982
10.169.000 | 2.984.586

1485000 438.780

3.100.000 | 909.845
5171100 | 1517.710
3568050 | 1047.220
43.213.150)

2.318.000
700.000
452,700
312363

783,063

8.391.000
1.258.650
868.469

76.072
1.380.220
2.282.166
1.933.946

284.320
589.560
983.442
678.575

47.004
858.992
1.410.110
1.194.951
175.676
364.278
607.652
419.280

43.144
788.456
1.294.318
1.096.827
161.251
334.366
557.754
384.850

57.492
1.050.658
1.724.748
1.461.580

214.875
445,560
743.237
512.833

1.801.074
285.161
196.761

3.543.981
531.597
366.802

2.104.690
315703
217.835

841.255
126.188
87.070

58.889
1.076.200
1.766.676
1.497.111

220.098
456.391
761.305
525300

2.318.000
700.000
452,700
312.363

B Abastecimiento agua potable
CAPITULO / UNIDAD

COSTE

B.1 Red Supramunicipal
B.A.1 Actuaciones Dep. Retamares
B.1.2 Arteria 1200 mm Fase 1
B.1.3  Arteria 1200 mm Fase 2
Imprevistos
Costes sobre obras

B.2 Red primaria
B.2.1 Red 1000 mm
B.22 Red 800 mm
B2.3 Red 600mm
B.2.4 Red 500mm
B.2.5 Red 400 mm
B.2.6 Red 300 mm
Imprevisios
Costes sobre obras

3.600.000 | 644.688
5.437.000 | 973.658
11.200.000 2.005.697
20237007 362.404
2.003.463 | 358780

24.264.163 |

4.130.000 | 739.601
1.346.000 | 241.042
3.621.000 | 648.449
1.565.000 | 280.260
1.791.000| 320732
1.380.000 | 247.130
1.383.300 | 247.721
1.369.467 | 245244

7.

422,777
638.510
1.315.305
237.659
235.283

485.019
158.072
425243
183.790
210331
162.064
162.452
160.827

264.258
399.101
822131
148.549
147.083

303.161
98.803
265.798
114.878
131.468
101.298
101.541
100.525

240.085
362.611
746.963
134.967
133.617

275443
89.769
241.49%
104.375
119.447
92.037
92.257
91334

320.829
484.541
998.134
180.350
178.547

368.062
119.954
322700
139471
159.612
122,984
123.278
122,046

224.100
338.454
697.201
125.975
124716

257.093
83.789
225.408
97.421
111.490
85.905
86.111
85.249

4.442.380

417.726
630.882
1.299.591
234.820
232472

479.224
156.183
420.162
181.595
207.818
160.128
160.511
158.906

2.638.229

248.093
374.689
771.845
139.463
138.068

284.618
92.759
249.540
107.852
123.426
95.102
85.330
94.376

1.054.513

99.170
148.774
308.528

55.747

55.190

113.770
37.079
99,748
43411
49.337
38.015
38.106
37.725

6.361.972

316.535
478056
984.777
177.937
178.157

363.136
118.348
318.382
137.605
157476
121,339
121629
120412

3.783.063

154.816
233.815
481.650
87.028
86.158

177.608
57.884
155.719
67.302
77.021
59.346
59.488
58.893

85,532
129177
266.099
48.081
47.800

98.124
31.979
86.031
37.183
42.552
32.787
32.866
32.537

19.868
30.006
61.810
11.168
11.067

22793
7.428
19.984
8.637
9.884
7.616
7.634
7.558

40.748
61.537
126.764
229056
22,676

46.744
15.234
40.983
17.713
20.271
15.619
15.656
15.500

100.769
152.190

313.505
56.646
56.080

115.605
37.677
101.357
43.807
50.133
38.628
38.721
38.333

40.849.930 7.315.407

4 Saneamiento Residuales

CAPITULO / UNIDAD

COSTE

ca Cuenca 1
C.1.1 Canon depuracion
C.1.2 Colectores
Imprevistos
Costes sobre obras

c2 Cuenca 2

C.2.1 Canon depuracion
C.2.2 Colectores
Imprevistos

Costes sobre obras

c3 Cuenca 3

C.3.1 Canon depuracién

C.32 Colectores
Imprevistos

c4 Cuenca 4

C.4.1 Canon depuracion
C4.2 Colectores
Imprevistos

Costes sobre obras

c5 Cuencas 5

€.5.1 Canon depuracion
Imprevistos

Costes sobre obras

. 5.264.700

Subtotal2

3.760.000
440.000
630.000
434.700

3.052.000| 2.450.400
450,000 301.806
525.300| 352.309

243.093

4.016.800
540.000
683.520

1.917.200
640.000
383.580
264.670

.205.450

938.400
140.760

4.797.333

1.607.200
187.920
237.864
164.126

2.998.572
4

1.004.400
335.289
200.953
138.658

2.724.411

912.800
304.711
182.627
126.012

1.219.800
142.600
180.500
124.545

2.542.911

852.000
99,702
142,755
98.501

4.740.017

1.588.000
185.830
266.074
183.591

2.815.161

943.200
110.374
158.036
109.045

376.800
44.094
63.134
43.562

601.600
148.194
172.991
119.364

601.600
140.682
178.073
122.870

1.756.729

588.400
68.798
87.083
60.087

325.200
48.780
33.658

225.442
55%

75.600
11.340
7.825

462.347

154.800
23220
16.022

382.800
57.420
39.620

19.748.140 3.347.608

2197111

1.679.300

1.526.150

1.667.245
44

1.192.959

2.223.496

527.590

2.085.374

804.368

407.638

479.840




Pdg. 156 SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NUM. 27 (Fasciculo I)
D Saneamiento Pluviales COSTE
CAPITULO / UNIDAD €
DA Cuenca laminador 1
D.1.1 Laminador 1 1.200.000 297.195 451.599 326.820 124.385
D.1.2 Colectores 5.800.000 1436444 | 2.182.729 1.579.632 | 601.195
Imprevistos 1.050.000 260.046 395.149 285.968 108.837
Costes sobre obras 724.500 179.432 272,653 197.318 75.098
e Subtotal 1 8.774.500
D.2 Cuenca laminador 2
D.2.1 Laminador 2 1.500.000 | 1.155.889 344111
D.2.2 Colectores 5.000.000 | 3.852.963 1.147.037
Imprevistos 975.000| 751.328 223,672
Costes sobre obras 672750 518416 154.334
: ; _Subtotal 2.
p.3 Cuenca laminador 3
D.3.1 Laminador 3 738419 261.581
D.3.2 Colectores 2.215.256 784.744
Imprevistos 443,051 156.949
Costes sobre obras 305.705 108.295
; i Subtotal 3 -
D4 Cuenca laminador 4
D.4.1 Laminador 4 600.000 305.272 294.728
D.4.2 Colectores 4.400.000 2238662 | 2.161.338
Imprevistos 750.000 381.590 368.410
Costes sobre obras 517.500 263.297 254.203
: o Subtotald___6.267.500)
‘TOTAL SANEAMIEN 28 3.188.821 909.514 0 0

122%

E Red agua regenerada COSTE
CAPITULO / UNIDAD € P5
EA  |Red Supramunicipal
EA.1 Actuaciones EDAR La Reguera 1966500 | 218250 | 162000 | 249750 | 238500 | 283500 | 171.000 | 128250 | 103500 | 47.250 | 173250 | 130.500 | 36.000 | 4500 | 4500 | 15750
Imprevistos 196,650 | 21.825 16.200 24975 23.850 28.350 17.100 12.825 10.350 4725 17.325 13.050 3600 450 450 1.575
Costes sobre obras 194684 |  21.607 16.038 24725 23612 28.067 16.929 12.607 10.247 4678 17.152 12,920 3564 446 446 1.559
N Subtotal1 2357834
E2 Red primaria
E21 Red350mm 200,000 22.197 16.476 25.400 24.256 28.833 17.301 13.043 10526 4.805 17.620 13.272 3661 458 458 1,602
E22 Red300mm 900.000{  99.886 74.142 114302 | 100153 | 129748 78261 58,696 47.368 21625 79.201 50725 | 16476 | 2059 | 2059 | 7.208
E23 Red250mm 2000000 221968 | 164760 | 254005 | 242563 | 288330 | 173913 | 130435 | 105263 | 48055 | 176201 | 132723 | 36613 | 4577 | 4577 | 16018
, Imprevistos 310.000| 34.405 25,538 30371 37507 44,691 26.957 20217 16.316 7.449 2731 20572 5675 709 709 2483
Costes sobre obras 306.900|  34.061 25.282 38977 37221 44.244 26,687 20.015 16.153 7.374 27.038 20.366 5618 702 702 2458
: ! Subtotal 2 3.716.900
TOTAL AGUA REGENERADA [E] (P.E.M) __6.074.734| 674198 736753|  875762| 528.238|  396478|  319.723| 145960 535188 | 403120| 111.208] 13901 13.901| 48653
. - uota porcentual ] naow] 213% | 1amon | s7o% | es | 2a0% | estw | esan | 1ssw% | 023% | 080%
F Red energia eléctrica COSTE £
CAPITULO / UNIDAD € Rd P4 P4 P5 oc | SUNc4 |
FA  |Red general
FA1 Actuaciones 23.192.950 | 3.911.400 | 2520.450 | 1.645.600 | 1.483.000 | 1.897.650 | 1.547.050 | 2875600 | 1.709.200 | 683450 | 2.180.650 | 1.069.600 | 588450 | 136.550 | 270.400 | 665.200
Imprevistos 0
Costes sobre obras 2.087.366| 352026 | 227.651 148104 | 133470 | 170.789 130235 | 258804 | 153828 | 61484 | 196259 | 96264 | 52961 | 12.200 | 24.336 | 59.868
T Subtotal 1 __ 25.280.316
_ TOTAL ENERGIA ELECTRICA [F] (P.E.M.) 25.280.316 1.616.470 3134.404| 1.863.028 1165864 | 641.411] 148.840| 204.736] 725068
S { X o T 4e1%. | 258% | 059% i




ORGANIZACION Y GESTION

6.1.

En este punioc se establecen los mecanismos que habilitan y dan cobertura juridica,
fisica y econdémica a la ejecucion de las obras de infraestructura definidas por este
Plan Especial.

Las obras de infraestructuras estructurantes son aquellas que atienden las demandas
de diferentes sectores. Es decir, infraestructuras que incorporan unidades de obra
que requieren una ejecucion gue no condicione el desarrollo de otros sectores, que
constituyen las infraestructuras generales del municipio y que, por tanto, su célculo y
ejecucion debe estar coordinado para atender fas determinaciones contenidas tanto
en este Plan Especial como en el Plan General de Ordenacion Urbana de Mdstoles.

MODALIDAD DE GESTION URBANISTICA

L.a ejecucion del Plan Especial requiere previamente la definicion del conjunto de
procedimientos & través de los cuales ha de llevarse a cabo la transformacion del
suelo. La gestion del presente Plan Especial se llevara a cabo mediante ACTUACION
AISLADA, por enconirarse su objeto dentro de las finalidades expresamente previstas
en el articulo 79.3.a), de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid,
relativas a:

a) “la obtencién de suelo, urbanizacion, edificacion y puesta en servicio de
infraestructuras, equipamientos y servicios publicos, de las Administraciones
Publicas, ordenados a través del correspondiente Plan Especial”.

b) “la ejecucion de obras publicas ordinarias”.

La definicion del alcance de las obras a contemplar en cada una de las actuacicnes
aisladas que atiendan las necesidades infraestructurales de cada uno de los sectores
correspondera a los proyectos constructivos de conexiones exteriores que desarrollen
las infraestructuras propuestas en este Plan Especial.

La delimitacién de los suelos que es necesario obtener para implantar las
infraestructuras propuestas corresponde a las figuras de planeamiento previstas en el
Plan General para desarrollar cada uno de los sectores, planeamientos de desarrolio
y de ejecucion.

6.2.

OBTENCION DEL SUELO PARA LAS REDES PUBLICAS

El presente Plan Especial tiene por objeto la definicién y ampliacién de elementos
integrantes de las redes publicas de infraestructuras, que habran de ser obtenidas
para su destino a titularidad publica por alguno de los fres procedimientos
establecidos en el articulo 90 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Este Plan Especial, conforme a la legislacién urbanistica aplicable en la Comunidad
de Madrid, en concreto al 64 apartado e) de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, determina como efecto de la aprobacion y publicacion del
citado Plan, la declaracion de utilidad publica y la necesidad de ocupacién de los
bienes y derechos correspondientes, vy la ejecucion del planeamiento ha de
producirse por expropiacién de los suelos que no pertenecen a titularidad..pablica,
pues, al efecto, el articulo 90 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, dispone que:

Los terrenos que el planeamiento urbanistico destine y reserve a
elemenios integrantes de las redes publicas de infraestructura,
equipamientos y servicios pasardn a fitularidad pubiica (de aquellos
terrenos que no lo sean) por alguno de los siguientes procedimientos:

a) Mediante cesidn libre, gratuita y, en su caso, urbanizada, solo cuando
formen parte de un &mbito de actuacidn o sector o unidad de
efecucion y segtin lo dispuesto en el articulo siguiente.

b) Mediante ocupacion directa.

c) Mediante permuta forzosa, expropiacion o cualquier otra forma de
adquisicion de ia propiedad por la Administracion aciuante.

En el supuesto del presente Plan Especial, estara habilitada la aplicacion del apartado
c) en lo relative a la expropiacion, pues no concurre ninguno de los supuestos legales
previstos en los arficulos 91 y siguientes que legitimen —per se- la utilizacion de
cualquiera de los restantes procedimientos.

En esta direccion, el articulo 94.1. de la citada Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, dispane que: “cuando proceda la expropiacion del suelo
destinado a redes publicas de infraestructuras, equipamientos y servicios publicos
debera tener lugar dentro de los cinco afios siguientes a la aprobacion del
planeamiento urbanistico que legitime |a actividad de ejecucion”.
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Como consecuencia de todo lo expresado, y a tenor de lo dispuesto por el articulo
78.1 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el
desarrollo de la actividad de ejecucidon requerird que se haya aprobado
definitvamente el planeamiento urbanistico idoneo conforme a esta Ley para
establecer la ordenacion pormencrizada en cada clase de suelo de que se frate,
requisito este que concurrira en cada uno de los ambitos afectos a las infraestructuras
en el momento que el planeamiento de desarrollo de cada sector delimite, conforme a
la legislacién urbanistica vigente en la Comunidad de Madrid, el suelo a obtener para
desarrollar sus conexiones exteriores.

Por su parte, el articulo 29 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, establece en su apartado 1., que la
expropiacién por razén urbanistica puede aplicarse para las finalidades previstas en
la legistacidn reguladora de dicha ordenacion, de conformidad con lo dispuesto en la
propia Ley del Suelo y en la Ley de Expropiacion Forzosa. Y, en su apartado 2 dicho
artfculo, dispone que la aprobacion de los instrumentos de ordenacion territorial y
urbanistica que determine su legislacion reguladora conllevara la declaracion de
utilidad puoblica y la necesidad de ocupacién de los bienes y derechos
correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecucion y ésta deba
produgcirse por expropiacion.

Por tanto, el instrumento de ordenacién urbanistica legitimador sera el presente Plan
Especial de Infraestructuras, tras su aprobacion definitiva y publicacion.

Hasta aqui, el marco general aplicable al sistema de constitucion forzosa de la
servidumbre que motiva el presente Plan Especial. Sin embargo, parece necesaric
completar dicho esquema incorporando al mismo la posibllidad que, como alternativa
de gestion, contempla el articulo 246.1 de |a tantas veces citada Ley 9/2001 del Suelo
de la Comunidad de Madrid y que se refiere a la categoria del convenio urbanistico de
gestién como técnica habil para fijar “/as condiciones y términos de la gestion y
ejecucién del planeamiento urbanistico en vigor en el momento de la celebracion del
convenic” (articulo 248.1 —“in fine"-}.

En definitiva, confirmando la Ley del Suelo vigente hoy en Madrid ia regla ya sentada
al respecto por la anterior Ley 9/95 de 28 de marzo, al establecer como sistema de
gestion distinto y complementario de los clasicos en nuestro ordenamiento éste del
convenio urbanistico; de forma que, con la alternativa de gestién aqui recogida, la
secuencia serfa la siguiente:

a) El sistema de gestién aplicable para el desarrolio de este Plan Especial sera,
de alcanzarse un acuerdo con los propietarios de los terrenos afectados,
mediante el citado convenio de gestion; negocio juridico-plblico en el que se
contemplaria, por un lado, la obligacion de aquélios titulares de constituir sobre
sus terrencs la servidumbre de paso para la construccién de la infraestructura

¥y, por otro, los compromisos municipales de compensacion a dichos titulares
por razén de dicha carga real, autorizando éstos uliimos desde la firma del
convenio la puesta a disposicion de sus terrenos para la ejecucién de la obra.

En todo caso, si la formula de compensacion pactada fuera mediante el abono
de una cantidad en metalico, éste coste seria asumido por el promotor del
sector.

En todo casc y de cara al posible acceso al Registro de la Propiedad de la
servidumbre establecida por esta via negociada, el titulo inscribible sera la
propia certificacion administrativa comprensive de los términos del convenio
suscrito 0, en su caso, la escritura plblica de constitucion del mismo derecho
real.

b) Para el supuesto que no fuera posible alcanzar un acuerdo con los propietarios,
en el documento de planeamiento que desarrolle el sector se fijara como
sistema de ejecucion para los suelos afectos a las infraestructuras propuestas
en este Plan Especial el expropiatorio, al modo indicado al comienzo de este
epigrafe; sistema cuya puesta en practica se efectuard por el cauce
procedimental previsto en los articulos 199 y ss. del Reglamento de Gestion
Urbanistica de 1978.

En ésta opcion, ia constancia registral de la servidumbre exigird la remision de
las aclas expropiatorias levantadas con los titulares de los predios afectados.

Asimismo, cuando los suelos necesarios para el desarrollo de las infraestructuras
selan de dominio publico o bien constituyan parte de redes plblicas obtenidas no sera
neicesario adscribirlos al patrimonio piblico y por tanto se podra actuar sobre ellos,
tonforme a la legislacion vigente, sin gestion previa de ocupacién y obtencién de los
mismos.

Por Gltimo cabe sefialar que cuando los suelos a obtener involucren a mas de un
sector y el desarrollo de los sectores no se garantice en un plazo tal que permita la
coordinada ejecucion de las obras de las infraestructuras estructurantes se podran
ocupar anticipadamente los suelos en los términos previstos por la legislacion para
aquellos elementos afectos a las redes generales estructurantes del municipio. Se
establecerén para ello los pertinentes acuerdos siendo efectiva su disposicion
mediante la inscripcion de los correspondientes Proyectos de Reparcelacion.

861 '3ed
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6.3.

6.4,

EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

La ejecucion de las infraestructuras estara a lo dispuesto en la Ley 9/2001 del Suelo
de la Comunidad de Madrid acometiéndose la ejecucion por cualquiera de los
procedimientos habilitados. Ya sea mediante la gestion directa por parte de los
propietarios de cada uno de los sectores y bajo ia supervision del Ayuntamiento de
Méstoles en cuanto a Administracion ptiblica actuante; o bien en caso de sistema de
expropiacion directamente por el Ayuntamiento ya sea mediante gestion directa o a
través de una Entidad delegada competente.

En cualquier caso la entidad gesiora desarrollara los trabajos técnicos y proyectos
necesarios para adjudicar las obras necesarias.

CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.

Los proyectos de obras que desarrollen este Plan Especial de Infraestructuras
cumpliran con la legislacién medioambiental vigente en el momento de su redaccion y
estaran a lo dispuesto en el informe de la Direccion General de Evaluacion Ambiental
de 31 de Julio de 2009.

En aplicacion de la Ley 2/2002 de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid,
se debera considerar como mas relevante lo siguiente:

- En aplicacion de la Ley 2/2002 de evaluacién ambiental de la Comunidad de
Madrid, el colector supramunicipal que discurrira por Suelo No Urbanizable
junto al Arroyo de la Reguera, estaria recogido en el epigrafe 41 del Anexo Il
de la citada ley “conducciones de aguas residuales fuera de zonas urbanas de
mas de 1 Km de longitud” y por tanto sometido al procedimiento Abreviado de
Evaluacion de impacto Ambiental.

- La instalacidon de depuracién terciaria en la EDAR de la Reguera y las nueva
subestaciones que se plantea deberén someterse al procedimiento “caso por
caso” establecido en la mencionada Ley 2/2002 con objeto de determinar la
necesidad de que dichos proyectos deban pasar antes de su aprobacion por
alguno de los procedimientos ambientales recogidos en la mencionada Ley. En
el caso del depdsito de regulacion, solo en el caso de que este tuviese una
capacidad mayor de 500 m3 deberia someterse al procedimiento aludido.

El resto de los proyectos incluidos en el Plan Especial no precisan segin recoge el
informe someterse a ningln procedimiento de evaluacidn de los recogidos en la
mencionada Ley 2/2002, y por tanto ha sido informada favorablemente para todos
ellos la aprobacion del Plan Especial siempre y cuando se cumplan las condiciones
reflejadas en el citado informe y, en particular:

6.5.

- Todos los residuos generados se gestionaran de la forma legalmente
establecida de acuerdo a su naturaleza. Se deberd disponer de las
autorizaciones o inscripciones registrales que sean de aplicacién segtn la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de residuos, de la Comunidad de Madrid.

- La gestion de los residuos inertes que se preduzcan se llevara a cabo segin
Estrategia de Residuos de la comunidad de Madrid {2006-2016), aprobada por
Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, y de la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residucs de la Comunidad de Madrid (Articulo 41
sobre produccion de Residuos de Construccion y Demolicion), incluyendo la
modificacion de ia misma referida a los RCD segin la Ley 2/2004, de 31 de
mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.

- En cuanto a las aguas sanitarias generadas en las instalaciones auxiliares de
obra, queda prohibido su vertido directo al terreno (pozes negros) o a cauces.

- En el caso de tener que realizar modificaciones en las subestaciones
existentes, se respetaréan los valores de fa Recomendacion 1999/519/CEE
elaborada por el Consejo de Ministros de Sanidad de la Union Europes, relativa
a la exposicién del piblico en general a campos electromagnéticos. Ademas
las dreas donde estén situados ios transformadores y los depdsitos de recogida
estaran impermeabilizadas y el suelo de las subestaciones estara totalmente
pavimentado

No obstante a lo expresado en los dos apartados anteriores, si la infraestructuras del
Plan Especial afectan de alglin modo a las infraestructuras de gestion y depuracion
de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, debera remitirse la documentacion
imprescindible para la emision del informe correspondiente al cumplimiento del
Decreto 170/98; art. 7. Si las infraestructuras del Plan Especial corresponden con las
recogidas en el art. 10 del Decreto 78/1999, deberan delimitarse las Areas de
Sensibilidad Acustica que correspondan a ios efectos del articulo 8 del mencionado
Decreto.

GARANTIA DE FINANCIACION

Como garantia para asegurar la ejecucion de las infraestructuras contempladas en
este Plan Especial, los promotores del desarrollo y urbanizacion de los sectores
quedan obligados a garantizar mediante cualquiera de las formas admitidas en
derecho |a financiacion de las correspondientes infraestructuras generales de acuerdo
a lo siguiente:

El beneficiario sera el Ayuntamiento de Méstoles o Entidad delegada competente que
este designe.
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6.6.

El depésito se realizara en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la notificacion
o publicacion del acuerdo de aprobacion definitiva del correspondiente documento de
planeamiento de desarrollo.

El importe de la garantia correspondera al 50% de los costes correspondientes a las
infraestructuras estructurantes asignadas al sector.

El importe restante se hara efectivo contra certificacion mensual de obra debiendo
estar abonado el 100 % del coste como condicién previa a la recepcion de las
infraestructuras por el Ayuntamiento o entidad habilitada por el mismo.

ASIGNACION DE COSTES A LOS SECTORES

La imputaciéon de costes se ha realizado y tratado en otro epigrafe de este Plan
Especial. Habida cuenta que la valoracién se considera no vinculante, por cuanto
debera ser ajustada en funciéon de los presupuesto que definan los proyectos
constructivos, se trata en este punto de definir en base a los célculos realizados la
repercusion econémica asignada a cada &mbito de ordenacion.

La asignacién se ha realizado por capitulos obteniéndose los resultados porcentuales
que a continuacion se relacionan para cada uno de los sectores y para cada una de
las redes de infraestructuras consideradas:
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SUPLEMENTO AL B.0.C.M. NUM. 27 (Fasciculo I) Pdg. 161

c Saneamiento Residuales
CAPITULO / UNIDAD
ca Cuenca 1
C.1.1 Canon depuracion si sl sl Sl
C.1.2_Colectores SI SI si SI
c2 Cuenca2
C.2.1 Canon depuracién sl sl
C.2.2_Colectores si si
c3 Cuenca3
€.3.1 Canon depuracién SI Sl SI st
C.3.2_Colectores sl St Si St
c4 Cuenca4
C.4.1 Canon depuracion si sl
C4.2_Colectores st si
cs5 Cuencas 5

D Saneamiento Pluviales

CAPITULO / UNIDAD
D.1 Cuenca laminador 1
D.1.1 Laminador 1 SI st Sl sl
D.1.2 Colectores SI Bl SI Sl
DR Cuenca laminador 2
D.2.1 Laminador 2 st St
D.2.2_Colectores sl st
D.3 Cuenca laminador 3

D.3.1 Laminador 3 sl st
D.32_Colectores sl st
D4 Cuenca laminador 4

D.4.1 Laminador 4 SI

D.

E Red agua regenerada
CAPITULO / UNIDAD

E1 Red Supramunicipal

E.1.1 Actuaciones EDAR La Reguera
E2 Red primaria

E21 Red350 mm

E22 Red 300 mm

F Red energia eléctrica
CAPITULO / UNIDAD

FA Red general
F.1.1 Actuaciones

Mostoles, a 11 de enero de 2010.—El concejal-delegado de Urbanismo, Alberto Rodriguez de Rivera Morén.
(03/3.143/10)



